
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00016

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

Av. Engº. Gentil Tavares da Mota, 1166  Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 15,6%

Junho/2012-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS CAMPI IFS DE ARACAJU E SÃO
CRISTOVÃO - MATERIAIS

READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CAMPUS
DE ARACAJU DO IFS - MATERIAIS 2.235.649,9768,79

3,32 74.301,7801 4,77 106.738,68 47,98 1.072.758,46 21,96 490.925,56

     

MATERIAL PARA ENTRADA DE SERVIÇO E SUBESTAÇÃO
1.126.600,7750,41

3,28

6,51%

73.380,2301.01 0,82 18.345,06

1,63% 91,86%

46,31 1.034.875,48

     

MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA, CAMPO DE
FUTEBOL E MOTO-BOMBA 126.276,605,62

01.02 3,95 88.393,62

70,00% 30,00%

1,67 37.882,98

     

MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS
981.851,0543,94

01.03 21,96 490.925,56

50,00%     

ESTRUTURA DE ALTA TENSÃO ELÉTRICA B1
324,010,01

0,01

100,00%

324,0101.04

     

ESTRUTURA DE ALTA TENSÃO ELÉTRICA N3
597,540,02

0,03

100,00%

597,5401.05

     

READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CAMPUS
DE SÃO CRISTOVÃO - MATERIAIS 1.014.195,1831,21

02 6,29 63.753,22

     

MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO
59.046,365,9

02.01

     

 MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA
EXTERNA 637.532,1562,82

02.02 6,29 63.753,22

10,00%     

MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA
INTERNA 317.616,6731,28

02.03

     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
3.249.845,15 0,00 74.301,78 106.738,68100,00 0,00 2,29 3,28 33,01 17,071.072.758,46 554.678,78

100,00 3.249.845,15 0,00 0,00 2,29 74.301,78 5,57 181.040,46 38,58 1.253.798,92 55, 65 1.808.477,70TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00016

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

Av. Engº. Gentil Tavares da Mota, 1166  Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 15,6%

Junho/2012-1
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS CAMPI IFS DE ARACAJU E SÃO
CRISTOVÃO - MATERIAIS

READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CAMPUS
DE ARACAJU DO IFS - MATERIAIS 2.235.649,9768,79

21,96 490.925,4901

     

MATERIAL PARA ENTRADA DE SERVIÇO E SUBESTAÇÃO
1.126.600,7750,41

01.01

     

MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA, CAMPO DE
FUTEBOL E MOTO-BOMBA 126.276,605,62

01.02

     

MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS
981.851,0543,94

21,98

50,00%

490.925,4901.03

     

ESTRUTURA DE ALTA TENSÃO ELÉTRICA B1
324,010,01

01.04

     

ESTRUTURA DE ALTA TENSÃO ELÉTRICA N3
597,540,02

01.05

     

READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CAMPUS
DE SÃO CRISTOVÃO - MATERIAIS 1.014.195,1831,21

6,29 63.753,22 6,29 63.753,2202 15,24 154.561,28 12,55 127.276,52 15,68 159.038,26

     

MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO
59.046,365,9

02.01 5,90 59.046,36

100,00%     

 MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA
EXTERNA 637.532,1562,82

6,29

10,00%

63.753,22 6,29

10,00%

63.753,2202.02 6,29 63.753,22

10,00% 10,00%

6,29 63.753,22 6,29 63.753,22

10,00%     

MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA
INTERNA 317.616,6731,28

02.03 3,13 31.761,67

10,00% 20,00%

6,26 63.523,33 9,40 95.285,00

30,00%     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
3.249.845,15 554.678,71 63.753,22 154.561,28100,00 17,07 1,96 4,76 3,92 4,89127.276,52 159.038,26

100,00 3.249.845,15 72,72 2.363.156,41 74,68 2.426.909,63 79,44 2.581.470,91 83,36 2.708.747,43 88,25 2.867.785,69TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00016

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

Av. Engº. Gentil Tavares da Mota, 1166  Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 15,6%

Junho/2012-1
11º MÊS 12º MÊS

READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS CAMPI IFS DE ARACAJU E SÃO
CRISTOVÃO - MATERIAIS

READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CAMPUS
DE ARACAJU DO IFS - MATERIAIS 2.235.649,9768,79

0,0101

  

MATERIAL PARA ENTRADA DE SERVIÇO E SUBESTAÇÃO
1.126.600,7750,41

01.01

  

MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA, CAMPO DE
FUTEBOL E MOTO-BOMBA 126.276,605,62

01.02

  

MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS
981.851,0543,94

01.03

  

ESTRUTURA DE ALTA TENSÃO ELÉTRICA B1
324,010,01

01.04

  

ESTRUTURA DE ALTA TENSÃO ELÉTRICA N3
597,540,02

01.05

  

READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CAMPUS
DE SÃO CRISTOVÃO - MATERIAIS 1.014.195,1831,21

21,97 222.791,47 15,69 159.267,9902

  

MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO
59.046,365,9

02.01

  

 MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA
EXTERNA 637.532,1562,82

12,57

20,00%

127.506,43 12,51

20,00%

127.506,4002.02

  

MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA
INTERNA 317.616,6731,28

9,40

30,00%

95.285,00 3,09

10,00%

31.761,6702.03

  

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
3.249.845,15 222.791,47 159.267,99100,00 6,86 4,89

100,00 3.249.845,15 95,11 3.090.577,16100,00 3.249.845,15TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00009

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

Av. Engº. Gentil Tavares da Mota, 1166  Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 26,97%

Junho/2012-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS CAMPI IFS ARACAJU E SÃO
CRISTOVÃO - SERVIÇOS

READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CAMPUS
IFS ARACAJU - SERVIÇOS 435.213,4148,25

19,30 83.995,25 13,37 58.182,0501 11,17 48.615,79 9,81 42.692,41 9,03 39.279,49

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
59.650,0413,69

13,69

100,00%

59.650,0401.01

     

SERVIÇOS TÉCNICOS E ENGENHARIA
73.671,0016,93

1,41

8,33%

6.136,79 1,41

8,33%

6.136,7901.02 1,41 6.136,79

8,33% 8,33%

1,41 6.136,79 1,41 6.136,79

8,33%     

SERVIÇOS DE ELETRICISTAS E OUTROS
191.663,8044,04

3,61

8,20%

15.724,91 3,61

8,20%

15.724,9101.03 3,61 15.724,91

8,20% 9,71%

4,28 18.614,31 3,61 15.724,91

8,20%     

SUBESTAÇÃO ELÉTRICA - CONSTRUÇÃO
64.253,1414,76

0,57

3,87%

2.483,51 7,46

50,56%

32.484,5201.04 5,07 22.052,18

34,32%     

SERVIÇO PRELIMINAR
732,280,17

0,17

100,00%

732,2801.04.001

     

DEMOLIÇÃO
1.751,230,4

0,40

100,00%

1.751,2301.04.002

     

FUNDAÇÃO
6.394,571,46

1,46

100,00%

6.394,5701.04.003

     

PAVIMENTAÇÃO
5.693,921,31

0,65

50,00%

2.846,9701.04.004 0,66 2.846,95

50,00%     

SUPERESTRUTURA
16.049,043,69

3,69

100,00%

16.049,0401.04.005

     

ELEVAÇÃO
5.811,721,34

1,34

100,00%

5.811,7201.04.006

     

REVESTIMENTO
9.679,232,22

01.04.007 2,22 9.679,23

100,00%     

ESQUADRIA
2.882,880,66

01.04.008 0,66 2.882,88

100,00%     

INSTALAÇÃO ELÉTRICA
2.019,620,47

0,23

50,00%

1.009,8101.04.009

     

COBERTURA
12.446,262,86

01.04.010 1,43 6.223,14

50,00%     

DRENAGEM PLUVIAL
372,410,09

0,09

100,00%

372,4101.04.011

     

SERVIÇOS FINAIS
419,980,09

01.04.012 0,09 419,98

100,00%     
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00009

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

Av. Engº. Gentil Tavares da Mota, 1166  Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 26,97%

Junho/2012-1
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS CAMPI IFS ARACAJU E SÃO
CRISTOVÃO - SERVIÇOS

READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CAMPUS
IFS ARACAJU - SERVIÇOS 435.213,4148,25

5,50 23.940,29 5,02 21.861,7001 5,02 21.861,70 5,02 21.861,70 5,02 21.861,70

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
59.650,0413,69

01.01

     

SERVIÇOS TÉCNICOS E ENGENHARIA
73.671,0016,93

1,41

8,33%

6.136,79 1,41

8,33%

6.136,7901.02 1,41 6.136,79

8,33% 8,33%

1,41 6.136,79 1,41 6.136,79

8,33%     

SERVIÇOS DE ELETRICISTAS E OUTROS
191.663,8044,04

3,61

8,20%

15.724,91 3,61

8,20%

15.724,9101.03 3,61 15.724,91

8,20% 8,20%

3,61 15.724,91 3,61 15.724,91

8,20%     

SUBESTAÇÃO ELÉTRICA - CONSTRUÇÃO
64.253,1414,76

01.04

     

SERVIÇO PRELIMINAR
732,280,17

01.04.001

     

DEMOLIÇÃO
1.751,230,4

01.04.002

     

FUNDAÇÃO
6.394,571,46

01.04.003

     

PAVIMENTAÇÃO
5.693,921,31

01.04.004

     

SUPERESTRUTURA
16.049,043,69

01.04.005

     

ELEVAÇÃO
5.811,721,34

01.04.006

     

REVESTIMENTO
9.679,232,22

01.04.007

     

ESQUADRIA
2.882,880,66

01.04.008

     

INSTALAÇÃO ELÉTRICA
2.019,620,47

01.04.009

     

COBERTURA
12.446,262,86

01.04.010

     

DRENAGEM PLUVIAL
372,410,09

01.04.011

     

SERVIÇOS FINAIS
419,980,09

01.04.012
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00009

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

Av. Engº. Gentil Tavares da Mota, 1166  Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 26,97%

Junho/2012-1
11º MÊS 12º MÊS

READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS CAMPI IFS ARACAJU E SÃO
CRISTOVÃO - SERVIÇOS

READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CAMPUS
IFS ARACAJU - SERVIÇOS 435.213,4148,25

5,02 21.861,70 6,72 29.199,6301

  

SERVIÇOS PRELIMINARES
59.650,0413,69

01.01

  

SERVIÇOS TÉCNICOS E ENGENHARIA
73.671,0016,93

1,41

8,33%

6.136,79 1,42

8,37%

6.166,3101.02

  

SERVIÇOS DE ELETRICISTAS E OUTROS
191.663,8044,04

3,61

8,20%

15.724,91 3,66

8,29%

15.800,3901.03

  

SUBESTAÇÃO ELÉTRICA - CONSTRUÇÃO
64.253,1414,76

1,66

11,25%

7.232,9301.04

  

SERVIÇO PRELIMINAR
732,280,17

01.04.001

  

DEMOLIÇÃO
1.751,230,4

01.04.002

  

FUNDAÇÃO
6.394,571,46

01.04.003

  

PAVIMENTAÇÃO
5.693,921,31

01.04.004

  

SUPERESTRUTURA
16.049,043,69

01.04.005

  

ELEVAÇÃO
5.811,721,34

01.04.006

  

REVESTIMENTO
9.679,232,22

01.04.007

  

ESQUADRIA
2.882,880,66

01.04.008

  

INSTALAÇÃO ELÉTRICA
2.019,620,47

0,24

50,00%

1.009,8101.04.009

  

COBERTURA
12.446,262,86

1,43

50,00%

6.223,1201.04.010

  

DRENAGEM PLUVIAL
372,410,09

01.04.011

  

SERVIÇOS FINAIS
419,980,09

01.04.012
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00009

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

Av. Engº. Gentil Tavares da Mota, 1166  Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 26,97%

Junho/2012-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS CAMPI IFS ARACAJU E SÃO
CRISTOVÃO - SERVIÇOS

SERVIÇOS PARA ENTRADA E SUBESTAÇÃO
8.680,232

01.05

60,00%

1,20 5.208,13 0,80 3.472,10

40,00%     

SERVIÇOS PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA, CAMPO DE
FUTEBOL E MOTO-BOMBA 9.403,822,16

0,88

40,79%

3.835,8301.06 1,08 4.701,91

50,00% 9,21%

0,20 866,08

     

SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS
27.891,386,42

01.07

42,55%

2,73 11.867,10 3,20 13.945,69

50,00%     

READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CAMPUS
DE SÃO CRISTOVÃO DO IFS - SERVIÇOS 466.690,6151,75

02 11,67 54.479,42 7,16 33.425,55

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
49.246,7710,59

02.01

100,00%

10,59 49.246,77

     

SERVIÇOS TÉCNICOS
47.141,0010,1

02.02

11,10%

1,12 5.232,65 1,12 5.232,65

11,10%     

INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS
195.863,4641,95

02.03 4,20 19.586,33

10,00%     

MATERIAIS A SEREM REMOVIDOS
44.252,779,46

02.04

     

SUBESTAÇÃO ELÉTRICA - CONSTRUÇÃO
30.802,576,58

02.05 1,27 5.920,99

19,22%     

SERVIÇOS PRELIMINARES
207,700,04

02.05.001 0,04 207,70

100,00%     

FUNDAÇÃO
2.593,820,55

02.05.002 0,55 2.593,82

100,00%     

PAVIMENTO
1.378,510,29

02.05.003 0,15 689,26

50,00%     

SUPERESTRUTURA
4.860,411,04

02.05.004 0,52 2.430,21

50,00%     

ELEVAÇÃO
3.394,940,73

02.05.005

     

REVESTIMENTO
4.634,040,99

02.05.006

     

ESQUADRIA
7.714,091,65

02.05.007

     

INSTALAÇÃO ELÉTRICA
797,870,17

02.05.008

     

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 2ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 2 RptCronogramaObraForm



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00009

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

Av. Engº. Gentil Tavares da Mota, 1166  Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 26,97%

Junho/2012-1
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS CAMPI IFS ARACAJU E SÃO
CRISTOVÃO - SERVIÇOS

SERVIÇOS PARA ENTRADA E SUBESTAÇÃO
8.680,232

01.05

     

SERVIÇOS PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA, CAMPO DE
FUTEBOL E MOTO-BOMBA 9.403,822,16

01.06

     

SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS
27.891,386,42

0,49

7,45%

2.078,5901.07

     

READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CAMPUS
DE SÃO CRISTOVÃO DO IFS - SERVIÇOS 466.690,6151,75

6,92 32.308,82 15,15 70.725,3702 21,35 99.623,49 9,59 44.749,96 7,21 33.669,54

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
49.246,7710,59

02.01

     

SERVIÇOS TÉCNICOS
47.141,0010,1

1,12

11,10%

5.232,65 1,12

11,10%

5.232,6502.02 1,12 5.232,65

11,10% 11,10%

1,12 5.232,65 1,12 5.232,65

11,10%     

INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS
195.863,4641,95

4,20

10,00%

19.586,33 4,20

10,00%

19.586,3302.03 4,20 19.586,33

10,00% 10,00%

4,20 19.586,33 4,20 19.586,33

10,00%     

MATERIAIS A SEREM REMOVIDOS
44.252,779,46

1,90

20,00%

8.850,5602.04 1,90 8.850,56

20,00% 20,00%

1,90 8.850,56 1,90 8.850,56

20,00%     

SUBESTAÇÃO ELÉTRICA - CONSTRUÇÃO
30.802,576,58

1,60

24,32%

7.489,84 2,74

41,54%

12.795,0502.05 0,97 4.596,69

14,92%     

SERVIÇOS PRELIMINARES
207,700,04

02.05.001

     

FUNDAÇÃO
2.593,820,55

02.05.002

     

PAVIMENTO
1.378,510,29

0,14

50,00%

689,2502.05.003

     

SUPERESTRUTURA
4.860,411,04

0,52

50,00%

2.430,2002.05.004

     

ELEVAÇÃO
3.394,940,73

0,73

100,00%

3.394,9402.05.005

     

REVESTIMENTO
4.634,040,99

0,99

100,00%

4.634,0402.05.006

     

ESQUADRIA
7.714,091,65

1,65

100,00%

7.714,0902.05.007

     

INSTALAÇÃO ELÉTRICA
797,870,17

0,17

100,00%

797,8702.05.008
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00009

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

Av. Engº. Gentil Tavares da Mota, 1166  Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 26,97%

Junho/2012-1
11º MÊS 12º MÊS

READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS CAMPI IFS ARACAJU E SÃO
CRISTOVÃO - SERVIÇOS

SERVIÇOS PARA ENTRADA E SUBESTAÇÃO
8.680,232

01.05

  

SERVIÇOS PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA, CAMPO DE
FUTEBOL E MOTO-BOMBA 9.403,822,16

01.06

  

SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS
27.891,386,42

01.07

  

READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CAMPUS
DE SÃO CRISTOVÃO DO IFS - SERVIÇOS 466.690,6151,75

11,41 53.255,89 9,54 44.452,5702

  

SERVIÇOS PRELIMINARES
49.246,7710,59

02.01

  

SERVIÇOS TÉCNICOS
47.141,0010,1

1,12

11,10%

5.232,65 1,14

11,20%

5.279,8002.02

  

INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS
195.863,4641,95

8,39

20,00%

39.172,71 8,36

20,00%

39.172,7702.03

  

MATERIAIS A SEREM REMOVIDOS
44.252,779,46

1,86

20,00%

8.850,5302.04

  

SUBESTAÇÃO ELÉTRICA - CONSTRUÇÃO
30.802,576,58

02.05

  

SERVIÇOS PRELIMINARES
207,700,04

02.05.001

  

FUNDAÇÃO
2.593,820,55

02.05.002

  

PAVIMENTO
1.378,510,29

02.05.003

  

SUPERESTRUTURA
4.860,411,04

02.05.004

  

ELEVAÇÃO
3.394,940,73

02.05.005

  

REVESTIMENTO
4.634,040,99

02.05.006

  

ESQUADRIA
7.714,091,65

02.05.007

  

INSTALAÇÃO ELÉTRICA
797,870,17

02.05.008
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00009

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

Av. Engº. Gentil Tavares da Mota, 1166  Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 26,97%

Junho/2012-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS CAMPI IFS ARACAJU E SÃO
CRISTOVÃO - SERVIÇOS

COBERTURA
897,870,19

02.05.009

     

PINTURA
3.946,120,85

02.05.010

     

DRENAGEM PLUVIAL
355,130,08

02.05.011

     

DIVERSOS
22,070

02.05.012

     

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO
80.869,2917,34

02.06

     

SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA
INTERNA 15.829,173,4

02.07

     

SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA
2.685,580,58

02.08 0,58 2.685,58

100,00%     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
901.904,02 83.995,25 58.182,05 48.615,79100,00 9,31 6,45 5,39 10,77 8,0697.171,83 72.705,04

100,00 901.904,02 9,31 83.995,25 15,76 142.177,30 21,15 190.793,09 31,92 287.964 ,92 39,98 360.669,96TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00009

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

Av. Engº. Gentil Tavares da Mota, 1166  Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 26,97%

Junho/2012-1
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS CAMPI IFS ARACAJU E SÃO
CRISTOVÃO - SERVIÇOS

COBERTURA
897,870,19

0,06

30,00%

269,3702.05.009 0,13 628,50

70,00%     

PINTURA
3.946,120,85

02.05.010 0,85 3.946,12

100,00%     

DRENAGEM PLUVIAL
355,130,08

0,04

50,00%

177,58 0,04

50,00%

177,5502.05.011

     

DIVERSOS
22,070

02.05.012 22,07

100,00%     

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO
80.869,2917,34

5,20

30,00%

24.260,7802.06 12,14 56.608,51

70,00%     

SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA
INTERNA 15.829,173,4

02.07 1,02 4.748,75

30,00% 70,00%

2,38 11.080,42

     

SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA
2.685,580,58

02.08

     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
901.904,02 56.249,11 92.587,07 121.485,19100,00 6,24 10,27 13,47 7,39 6,1666.611,66 55.531,24

100,00 901.904,02 46,22 416.919,07 56,49 509.506,14 69,96 630.991,33 77,35 697.60 2,99 83,51 753.134,23TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00009

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

Av. Engº. Gentil Tavares da Mota, 1166  Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 26,97%

Junho/2012-1
11º MÊS 12º MÊS

READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS CAMPI IFS ARACAJU E SÃO
CRISTOVÃO - SERVIÇOS

COBERTURA
897,870,19

02.05.009

  

PINTURA
3.946,120,85

02.05.010

  

DRENAGEM PLUVIAL
355,130,08

02.05.011

  

DIVERSOS
22,070

02.05.012

  

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO
80.869,2917,34

02.06

  

SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA
INTERNA 15.829,173,4

02.07

  

SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA
2.685,580,58

02.08

  

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
901.904,02 75.117,59 73.652,20100,00 8,33 8,16

100,00 901.904,02 91,84 828.251,82100,00 901.904,02TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 3ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 3 RptCronogramaObraForm




