
Ref. de Preços: SINAPI / ORSE - Sergipe - Janeiro 2 013

ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

100,0%

22.216,26             -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

40,0% 60,0%

106.437,83           159.656,75           -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

50,0% 50,0%

-                       -                       62.783,77             62.783,77             -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

100% 413.878,37R$               128.654,09 159.656,75 62.783,77 62.783,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

128.654,09 288.310,84 351.094,61 413.878,38 413.878,38 413.878,38 413.878,38 413.878,38 413.878,38 413.878,38 413.878,38 413.878,38

31,09% 38,58% 15,17% 15,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Área Construída Posto Médico: 282,32 m² Área Constru ída Guarita: 149,79  m²
Preço por m² (Alojamento): Preço por m² (Posto Médi co e Guarita): 

1  SERVIÇOS PRELIMINARES 5,37% 22.216,26R$                    

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cliente: Instituto Federal de Sergipe
Empreendimento: Alojamentos, Posto Médico e Guarita , Campus São Cristóvão

Prazo de execução: 365 dias Área Construída Alojame nto: 1.955,56 m²

INFRAESTRUTURA 

2  MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 64,29% 266.094,58R$                  

3  DRENAGEM 30,34% 125.567,53R$                  

TOTAL  DESEMBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO

%  MENSAL

31,09% 69,66% 84,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,0%

-                       -                       98.024,31             -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

80,0% 20,0%

-                       -                       25.594,24             6.398,56               -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

15,0% 25,0% 20,0% 20,0% 20,0%

-                       -                       100.356,86           167.261,43           133.809,14           133.809,14           133.809,14           -                       -                       -                       -                       -                       

20,0% 30,0% 42,0% 8,0%

-                       -                       -                       -                       4.107,85               6.161,77               8.626,48               1.643,14               -                       -                       -                       -                       

5,0% 20,0% 25,0% 25,0% 25,0%

-                       -                       -                       8.922,54               35.690,14             44.612,68             44.612,68             44.612,68             -                       -                       -                       -                       

33,3% 33,3% 33,4%

-                       -                       -                       -                       -                       69.541,39             69.541,39             69.750,22             -                       -                       -                       -                       

5,0% 25,0% 35,0% 35,0%

-                       -                       -                       -                       10.410,88             52.054,39             72.876,14             72.876,14             -                       -                       -                       -                       

30,0% 30,0% 30,0% 10,0%

-                       -                       -                       -                       -                       121.459,15           121.459,15           121.459,15           40.486,38             -                       -                       -                       

20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

% MENSAL ACUMULADA

ALOJAMENTO MASCULINO

EDIFICAÇÕES

1  SERVIÇOS PRELIMINARES 2,72% 98.024,31R$                    

2  FUNDAÇÃO 0,89% 31.992,80R$                    

3  INFRAESTRUTURA / SUPRAESTRUTURA 18,59% 669.045,71R$                  

4  IMPERMEABILIZAÇÕES 0,57% 20.539,24R$                    

5  ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 4,96% 178.450,72R$                  

6  COBERTURA E PROTEÇÕES 5,80% 208.833,00R$                  

7  REVESTIMENTOS 5,79% 208.217,54R$                  

8  ESQUADRIAS 11,25% 404.863,83R$                  

9  PAVIMENTAÇÃO 6,71% 241.292,88R$                  
20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

-                       -                       -                       -                       48.258,58             48.258,58             48.258,58             48.258,58             48.258,58             -                       -                       -                       

35,0% 35,0% 30,0%

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       55.082,28             55.082,28             47.213,38             -                       

30,0% 70,0%

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       22.916,81             53.472,56             -                       -                       

10,0% 30,0% 30,0% 30,0%

-                       -                       -                       -                       51.832,99             155.498,97           155.498,97           155.498,97           -                       -                       -                       -                       

10,0% 30,0% 30,0% 30,0%

-                       -                       -                       -                       -                       2.020,19               6.060,56               6.060,56               6.060,56               -                       -                       -                       

10,0% 15,0% 25,0% 25,0% 25,0%

-                       -                       -                       -                       -                       -                       7.774,91               11.662,37             19.437,28             19.437,28             19.437,28             -                       

20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

-                       -                       -                       -                       -                       51.762,33             51.762,33             51.762,33             51.762,33             51.762,33             -                       -                       

25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       5.782,23               5.782,23               5.782,23               5.782,23               -                       

100,0%

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       45.826,20             

100,0%

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       16.411,43             

8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%

28.586,40             28.586,40             28.586,40             28.586,40             28.586,40             28.586,40             28.586,40             28.586,40             28.586,40             28.586,40             28.586,40             28.586,40             

9  PAVIMENTAÇÃO 6,71% 241.292,88R$                  

10  PINTURAS 4,37% 157.377,93R$                  

11  VIDROS 2,12% 76.389,37R$                    

12  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA 14,40% 518.329,91R$                  

13  INSTALAÇÕES PARA CLIMATIZAÇÃO 0,56% 20.201,87R$                    

14  CABEAMENTO LÓGICO E TELEFÔNICO 2,16% 77.749,10R$                    

15  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 7,19% 258.811,66R$                  

16  INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 0,64% 23.128,91R$                    

17  CFTV 1,27% 45.826,20R$                    

18  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,46% 16.411,43R$                    

19  ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 9,53% 343.036,80R$                  

100% 3.598.523,21R$            28.586,40 28.586,40 252.561,81 211.168,92 312.695,98 713.764,98 748.866,73 617.952,76 278.372,84 214.123,07 101.019,28 90.824,03

28.586,40 57.172,80 309.734,61 520.903,53 833.599,51 1.547.364,49 2.296.231,22 2.914.183,99 3.192.556,83 3.406.679,90 3.507.699,18 3.598.523,21

0,79% 0,79% 7,02% 5,87% 8,69% 19,83% 20,81% 17,17% 7,74% 5,95% 2,81% 2,52%

0,79% 1,59% 8,61% 14,48% 23,17% 43,00% 63,81% 80,98% 88,72% 94,67% 97,48% 100,00%

100,0%
-                       -                       81.736,01             -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

80,0% 20,0%
-                       -                       25.594,24             6.398,56               -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

15,0% 25,0% 20,0% 20,0% 20,0%
-                       -                       100.356,86           167.261,43           133.809,14           133.809,14           133.809,14           -                       -                       -                       -                       -                       

20,0% 30,0% 42,0% 8,0%
-                       -                       -                       -                       4.107,85               6.161,77               8.626,48               1.643,14               -                       -                       -                       -                       

5,0% 20,0% 25,0% 25,0% 25,0%
-                       -                       -                       8.922,54               35.690,14             44.612,68             44.612,68             44.612,68             -                       -                       -                       -                       

33,3% 33,3% 33,4%
-                       -                       -                       -                       -                       69.541,39             69.541,39             69.750,22             -                       -                       -                       -                       

TOTAL  DESEMBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO

%  MENSAL

% MENSAL ACUMULADA

ALOJAMENTO FEMININO

EDIFICAÇÕES

1  SERVIÇOS PRELIMINARES 2,91% 81.736,01R$                    

2  FUNDAÇÃO 1,14% 31.992,80R$                    

3  INFRAESTRUTURA / SUPRAESTRUTURA 23,81% 669.045,71R$                  

4  IMPERMEABILIZAÇÕES 0,73% 20.539,24R$                    

5  ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 6,35% 178.450,72R$                  

6  COBERTURA E PROTEÇÕES 7,43% 208.833,00R$                  



Ref. de Preços: SINAPI / ORSE - Sergipe - Janeiro 2 013

ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

Área Construída Posto Médico: 282,32 m² Área Constru ída Guarita: 149,79  m²
Preço por m² (Alojamento): Preço por m² (Posto Médi co e Guarita): 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cliente: Instituto Federal de Sergipe
Empreendimento: Alojamentos, Posto Médico e Guarita , Campus São Cristóvão

Prazo de execução: 365 dias Área Construída Alojame nto: 1.955,56 m²

INFRAESTRUTURA 

5,0% 25,0% 35,0% 35,0%
-                       -                       -                       -                       10.410,88             52.054,39             72.876,14             72.876,14             -                       -                       -                       -                       

30,0% 30,0% 30,0% 10,0%
-                       -                       -                       -                       -                       121.459,15           121.459,15           121.459,15           40.486,38             -                       -                       -                       

20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%
-                       -                       -                       -                       48.258,58             48.258,58             48.258,58             48.258,58             48.258,58             -                       -                       -                       

35,0% 35,0% 30,0%
-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       55.082,28             55.082,28             47.213,38             -                       

30,0% 70,0%
-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       22.916,81             53.472,56             -                       -                       

10,0% 30,0% 30,0% 30,0%

7  REVESTIMENTOS 7,41% 208.217,54R$                  

8  ESQUADRIAS 14,41% 404.863,83R$                  

9  PAVIMENTAÇÃO 8,59% 241.292,88R$                  

10  PINTURAS 5,60% 157.377,93R$                  

11  VIDROS 2,72% 76.389,37R$                    

10,0% 30,0% 30,0% 30,0%
-                       -                       -                       -                       23.866,87             71.600,61             71.600,61             71.600,61             -                       -                       -                       -                       

10,0% 30,0% 30,0% 30,0%
-                       -                       -                       -                       -                       2.020,19               6.060,56               6.060,56               6.060,56               -                       -                       -                       

10,0% 15,0% 25,0% 25,0% 25,0%
-                       -                       -                       -                       -                       -                       7.774,89               11.662,34             19.437,23             19.437,23             19.437,23             -                       

20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%
-                       -                       -                       -                       -                       21.872,40             21.872,40             21.872,40             21.872,40             21.872,40             -                       -                       

25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       5.782,28               5.782,28               5.782,28               5.782,28               -                       

100,0%
-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       45.826,52             

100,0%
-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       16.411,43             

100% 2.810.087,55R$            0,00 0,00 207.687,11 182.582,52 256.143,46 571.390,29 606.492,01 475.578,09 219.896,51 155.646,74 72.432,88 62.237,95
0,00 0,00 207.687,11 390.269,63 646.413,09 1.217.803,38 1.824.295,39 2.299.873,48 2.519.769,98 2.675.416,72 2.747.849,60 2.810.087,55

0,00% 0,00% 7,39% 6,50% 9,12% 20,33% 21,58% 16,92% 7,83% 5,54% 2,58% 2,21%
0,00% 0,00% 7,39% 13,89% 23,00% 43,34% 64,92% 81,84% 89,67% 95,21% 97,79% 100,00%

80,0% 20,0%
-                       -                       -                       -                       -                       -                       54.745,66             13.686,42             -                       -                       -                       -                       

100,0%
-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       25.288,22             -                       -                       -                       -                       

100,0%

12  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA 8,49% 238.668,70R$                  

13  INSTALAÇÕES PARA CLIMATIZAÇÃO 0,72% 20.201,87R$                    

14  CABEAMENTO LÓGICO E TELEFÔNICO 2,77% 77.748,90R$                    

15  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 3,89% 109.361,99R$                  

16  INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 0,82% 23.129,11R$                    

17  CFTV 1,63% 45.826,52R$                    

18  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,58% 16.411,43R$                    

68.432,08R$                    24,41%

9,02% 25.288,22R$                    

3  CLIMATIZAÇÃO 

TOTAL  DESEMBOLSO MENSAL
DESEMBOLSO ACUMULADO
%  MENSAL
% MENSAL ACUMULADA

2  VIDROS 

SERVIÇOS TERCEIROS (ALOJAMENTO MASCULINO E FEMININO)

54,91% 153.918,62R$                  

 FORROS 1

100,0%
-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       153.918,62           -                       -                       -                       

20,0% 40,0% 40,0%
-                       -                       -                       -                       -                       -                       4.348,28               8.696,56               8.696,56               -                       -                       -                       

100,0%
-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       3.619,20               -                       -                       -                       

100,0%
-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       4.458,40               -                       -                       -                       

100,0%
-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       2.876,88               -                       -                       -                       

100%  R$               280.334,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.093,94 47.671,20 173.569,66 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.093,94 106.765,14 280.334,80 280.334,80 280.334,80 280.334,80

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21,08% 17,01% 61,92% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21,08% 38,08% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,0%
-                       -                       14.837,48             -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

80,0% 20,0%
-                       -                       18.152,24             4.538,06               -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

30,0% 40,0% 30,0%
-                       -                       42.302,49             56.403,32             42.302,49             -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

100,0%
-                       -                       -                       21.787,09             -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

6  BEBEDOUROS 1,59% 4.458,40R$                      

 COMBATE A INCÊNDIO 5

3  CLIMATIZAÇÃO 

TOTAL  DESEMBOLSO MENSAL
DESEMBOLSO ACUMULADO

54,91% 153.918,62R$                  

4  CABEAMENTO LÓGICO E TELEFÔNICO 7,76% 21.741,40R$                    

3.619,20R$                      1,29%

%  MENSAL
% MENSAL ACUMULADA

POSTO MÉDICO

EDIFICAÇÕES

7  DIVISÓRIAS 1,03% 2.876,88R$                      

1  SERVIÇOS PRELIMINARES 2,42% 14.837,48R$                    

2  FUNDAÇÃO 3,71% 22.690,30R$                    

3  INFRAESTRUTURA / SUPRAESTRUTURA 23,03% 141.008,31R$                  

4
 IMPERMEABILIZAÇÕES, ISOLAÇÃO TÉRMICA E 
ACÚSTICA 

3,56% 21.787,09R$                    
-                       -                       -                       21.787,09             -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

50,0% 50,0%
-                       -                       -                       -                       12.595,95             12.595,95             -                       -                       -                       -                       -                       -                       

50,0% 30,0% 20,0%
-                       -                       -                       -                       -                       32.648,19             19.588,91             13.059,28             -                       -                       -                       -                       

35,0% 65,0%
-                       -                       -                       -                       -                       16.719,17             31.049,88             -                       -                       -                       -                       -                       

30,0% 70,0%
-                       -                       -                       -                       -                       9.916,64               23.138,82             -                       -                       -                       -                       -                       

40,0% 30,0% 30,0%
-                       -                       -                       -                       -                       14.859,46             11.144,60             11.144,60             -                       -                       -                       -                       

20,0% 30,0% 50,0%
-                       -                       -                       -                       -                       5.578,35               8.367,52               13.945,87             -                       -                       -                       -                       

100,0%
-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       1.938,67               -                       -                       -                       -                       

10,0% 60,0% 30,0%
-                       -                       -                       4.002,61               24.015,65             12.007,82             -                       -                       -                       -                       -                       -                       

50,0% 25,0% 25,0%
-                       -                       -                       -                       -                       11.497,57             5.748,79               5.748,79               -                       -                       -                       -                       

50,0% 50,0%
-                       -                       -                       -                       -                       -                       2.395,88               2.395,88               -                       -                       -                       -                       

4
ACÚSTICA 

3,56% 21.787,09R$                    

5  ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 4,11% 25.191,90R$                    

6  COBERTURA E PROTEÇÕES 10,66% 65.296,38R$                    

7  REVESTIMENTOS 7,80% 47.769,05R$                    

8  ESQUADRIAS 5,40% 33.055,45R$                    

9  PAVIMENTAÇÃO 6,07% 37.148,65R$                    

10  PINTURAS 4,55% 27.891,74R$                    

11  VIDROS 0,32% 1.938,67R$                      

12  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA 6,54% 40.026,08R$                    

13  INSTALAÇÕES PARA CLIMATIZAÇÃO 3,76% 22.995,14R$                    

14  GÁS 0,78% 4.791,75R$                      



Ref. de Preços: SINAPI / ORSE - Sergipe - Janeiro 2 013

ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

Área Construída Posto Médico: 282,32 m² Área Constru ída Guarita: 149,79  m²
Preço por m² (Alojamento): Preço por m² (Posto Médi co e Guarita): 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cliente: Instituto Federal de Sergipe
Empreendimento: Alojamentos, Posto Médico e Guarita , Campus São Cristóvão

Prazo de execução: 365 dias Área Construída Alojame nto: 1.955,56 m²

INFRAESTRUTURA 

40,0% 30,0% 30,0%
-                       -                       -                       -                       -                       3.335,32               2.501,49               2.501,49               -                       -                       -                       -                       

40,0% 20,0% 40,0%
-                       -                       -                       -                       17.546,64             8.773,32               17.546,64             -                       -                       -                       -                       -                       

50,0% 50,0%
-                       -                       -                       -                       -                       -                       10.396,32             10.396,32             -                       -                       -                       -                       

100,0%
-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       26.265,52             -                       -                       -                       -                       

100,0%
-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       6.654,30               -                       -                       -                       -                       

100% 612.345,34R$               0,00 0,00 75.292,21 86.731,08 96.460,73 127.931,78 131.878,84 94.050,70 0,00 0,00 0,00 0,00

15  CABEAMENTO LÓGICO E TELEFÔNICO 1,36% 8.338,29R$                      

16  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 7,16% 43.866,60R$                    

17  INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 3,40% 20.792,64R$                    

18  CFTV 4,29% 26.265,52R$                    

19  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,09% 6.654,30R$                      

TOTAL  DESEMBOLSO MENSAL 100% 612.345,34R$               0,00 0,00 75.292,21 86.731,08 96.460,73 127.931,78 131.878,84 94.050,70 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 75.292,21 162.023,30 258.484,03 386.415,81 518.294,64 612.345,34 612.345,34 612.345,34 612.345,34 612.345,34

0,00% 0,00% 12,30% 14,16% 15,75% 20,89% 21,54% 15,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 12,30% 26,46% 42,21% 63,10% 84,64% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

80,0% 20,0%
-                       -                       -                       -                       -                       -                       5.351,50               1.337,88               -                       -                       -                       -                       

100,0%
-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       8.846,98               -                       -                       -                       -                       

100,0%
-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       21.297,34             -                       -                       -                       

20,0% 40,0% 40,0%
-                       -                       -                       -                       -                       -                       1.036,20               2.072,40               2.072,40               -                       -                       -                       

100,0%
-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       1.735,32               -                       -                       -                       

100,0%
-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       557,30                  -                       -                       -                       

100%  R$                 44.307,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.387,70 12.257,26 25.662,36 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.387,70 18.644,96 44.307,32 44.307,32 44.307,32 44.307,32

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,42% 27,66% 57,92% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,42% 42,08% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

GUARITA

EDIFICAÇÕES

TOTAL  DESEMBOLSO MENSAL
DESEMBOLSO ACUMULADO
%  MENSAL
% MENSAL ACUMULADA

SERVIÇOS TERCEIROS

1  FORROS 15,10% 6.689,38R$                      

2  VIDROS 19,97% 8.846,98R$                      

3  CLIMATIZAÇÃO 48,07% 21.297,34R$                    

11,69% 5.181,00R$                      

6  BEBEDOUROS 1,26% 557,30R$                        

5  COMBATE A INCÊNDIO 3,92% 1.735,32R$                      

TOTAL  DESEMBOLSO MENSAL
DESEMBOLSO ACUMULADO
%  MENSAL
% MENSAL ACUMULADA

4  CABEAMENTO LÓGICO E TELEFÔNICO 

100,0%
-                       -                       28.028,03             -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

80,0% 20,0%
-                       -                       1.469,73               367,43                  -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

10,0% 40,0% 25,0% 25,0%
-                       -                       12.115,96             48.463,83             30.289,90             30.289,90             -                       -                       -                       -                       -                       -                       

100,0%
-                       -                       -                       -                       3.269,71               -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

100,0%
-                       -                       -                       -                       4.956,82               -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

50,0% 50,0%
-                       -                       -                       -                       -                       -                       20.861,71             20.861,71             -                       -                       -                       -                       

35,0% 35,0% 30,0%
-                       -                       -                       -                       22.731,74             22.731,74             19.484,35             -                       -                       -                       -                       -                       

25,0% 75,0%
-                       -                       -                       -                       -                       11.108,16             33.324,47             -                       -                       -                       -                       -                       

30,0% 70,0%
-                       -                       -                       -                       -                       -                       1.878,11               4.382,25               -                       -                       -                       -                       

50,0% 50,0%
-                       -                       -                       -                       -                       -                       3.516,97               3.516,97               -                       -                       -                       -                       

100,0%
-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       225,37                  -                       -                       -                       -                       

30,0% 30,0% 30,0% 10,0%
-                       -                       -                       14.028,38             14.028,38             14.028,38             4.676,13               -                       -                       -                       -                       -                       

12  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA 10,61% 46.761,25R$                    

10  PINTURAS 1,60% 7.033,94R$                      

11  VIDROS 0,05% 225,37R$                        

8  ESQUADRIAS 10,08% 44.432,62R$                    

9  PAVIMENTAÇÃO 1,42% 6.260,36R$                      

6  COBERTURA E PROTEÇÕES 9,47% 41.723,41R$                    

7  REVESTIMENTOS 14,74% 64.947,82R$                    

4
 IMPERMEABILIZAÇÕES, ISOLAÇÃO TÉRMICA E 
ACÚSTICA 

0,74% 3.269,71R$                      

5  ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 1,12% 4.956,82R$                      

2  FUNDAÇÃO 0,42% 1.837,16R$                      

3  INFRAESTRUTURA / SUPRAESTRUTURA 27,50% 121.159,58R$                  

EDIFICAÇÕES

1  SERVIÇOS PRELIMINARES 6,36% 28.028,03R$                    

-                       -                       -                       14.028,38             14.028,38             14.028,38             4.676,13               -                       -                       -                       -                       -                       
40,0% 40,0% 20,0%

-                       -                       -                       -                       215,84                  215,84                  107,92                  -                       -                       -                       -                       -                       
50,0% 50,0%

-                       -                       -                       -                       -                       936,88                  936,88                  -                       -                       -                       -                       -                       
25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

-                       -                       9.942,60               9.942,60               9.942,60               9.942,60               -                       -                       -                       -                       -                       -                       
35,0% 35,0% 30,0%

-                       -                       -                       -                       83,64                    83,64                    71,69                    -                       -                       -                       -                       -                       
100,0%

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       19.889,35             -                       -                       -                       -                       
100,0%

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       7.667,72               -                       -                       -                       -                       
100% 440.615,86R$               0,00 0,00 51.556,32 72.802,24 85.518,62 89.337,12 84.858,20 56.543,37 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 51.556,32 124.358,56 209.877,18 299.214,29 384.072,49 440.615,86 440.615,86 440.615,86 440.615,86 440.615,86
0,00% 0,00% 11,70% 16,52% 19,41% 20,28% 19,26% 12,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 11,70% 28,22% 47,63% 67,91% 87,17% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

80,0% 20,0%
-                       -                       -                       -                       -                       -                       30.734,26             7.683,56               -                       -                       -                       -                       

100,0%
-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       1.994,35               -                       -                       -                       -                       

100,0%
-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       4.553,30               -                       -                       -                       

2  CLIMATIZAÇÃO 3,68% 1.994,35R$                      

3  CABEAMENTO LÓGICO E TELEFÔNICO 8,39% 4.553,30R$                      

%  MENSAL
% MENSAL ACUMULADA

SERVIÇOS TERCEIROS

1  VIDROS 70,83% 38.417,82R$                    

18  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,74% 7.667,72R$                      

TOTAL  DESEMBOLSO MENSAL
DESEMBOLSO ACUMULADO

16  INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 0,05% 238,96R$                        

17  CFTV 4,51% 19.889,35R$                    

14  CABEAMENTO LÓGICO E TELEFÔNICO 0,43% 1.873,75R$                      

15  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 9,03% 39.770,41R$                    

12  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA 10,61% 46.761,25R$                    

13  INSTALAÇÕES PARA CLIMATIZAÇÃO 0,12% 539,60R$                        



Ref. de Preços: SINAPI / ORSE - Sergipe - Janeiro 2 013

ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

Área Construída Posto Médico: 282,32 m² Área Constru ída Guarita: 149,79  m²
Preço por m² (Alojamento): Preço por m² (Posto Médi co e Guarita): 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cliente: Instituto Federal de Sergipe
Empreendimento: Alojamentos, Posto Médico e Guarita , Campus São Cristóvão

Prazo de execução: 365 dias Área Construída Alojame nto: 1.955,56 m²

INFRAESTRUTURA 

20,0% 40,0% 40,0%
-                       -                       -                       -                       -                       -                       23,43                    46,86                    46,86                    -                       -                       -                       

100,0%
-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       9.157,78               -                       -                       -                       

100%  R$                 54.240,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.757,69 9.724,78 13.757,94 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.757,69 40.482,47 54.240,41 54.240,41 54.240,41 54.240,41

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 56,71% 17,93% 25,36% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 56,71% 74,64% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

157.240,49 188.243,15 649.881,21 616.068,54 750.818,78 1.502.424,17 1.668.335,12 1.313.778,14 711.259,31 369.769,80 173.452,16 153.061,98

%  MENSAL
% MENSAL ACUMULADA

TOTAL  DESEMBOLSO MENSAL
DESEMBOLSO ACUMULADO

4  COMBATE A INCÊNDIO 0,22% 117,16R$                        

5  DIVERSOS 16,88% 9.157,78R$                      

TOTAL GERAL DA OBRA

TOTAL  DESEMBOLSO GERAL MENSAL  R$                                   8.254.332,86 157.240,49 188.243,15 649.881,21 616.068,54 750.818,78 1.502.424,17 1.668.335,12 1.313.778,14 711.259,31 369.769,80 173.452,16 153.061,98

157.240,49 345.483,64 995.364,85 1.611.433,38 2.362.252,17 3.864.676,34 5.533.011,45 6.846.789,60 7.558.048,91 7.927.818,71 8.101.270,88 8.254.332,86

1,90% 2,28% 7,87% 7,46% 9,10% 18,20% 20,21% 15,92% 8,62% 4,48% 2,10% 1,85%

1,90% 4,19% 12,06% 19,52% 28,62% 46,82% 67,03% 82,95% 91,56% 96,04% 98,15% 100,00%

TOTAL  DESEMBOLSO GERAL MENSAL

DESEMBOLSO  GERAL ACUMULADO

%  MENSAL

% MENSAL ACUMULADA

 R$                                   8.254.332,86 


