
% Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor
6,27 1.846.460,45 6,27 1.846.460,45 6,27 1.846.460,45 4,18 1.230.973,63 4,18 1.230.973,63 4,18 1.230.973,63

15 % 15 % 15 % 10 % 10 % 10 %
0,32 94.023,04 0,32 94.023,04 0,64 188.046,08 0,64 188.046,08

5 % 5 % 10 % 10 %
0,28 81.316,82 0,28 81.316,82 0,28 81.316,82 0,28 81.316,82 0,28 81.316,82 0,28 81.316,82

5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %
0,66 194.049,87 0,66 194.049,87 0,33 97.024,94

40 % 40 % 20 %
1,87 549.284,65 1,87 549.284,65 1,87 549.284,65

5 % 5 % 5 %

100,00 29.441.170,21 7,207 2.121.827,13 7,207 2.121.827,13 7,197 2.118.825,24 6,642 1.955.598,14 6,962 2.049.621,18 6,962 2.049.621,18
100,00 29.441.170,21 7,207 2.121.827,13 14,414 4.243.654,27 21,611 6.362.479,51 28,253 8.318.077,65 35,215 10.367.698,83 42,177 12.417.320,01

485.124,68

100,00
635

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS AUDITÓRIO

6,39 1.880.460,81

639

EXECUÇÃO DE SERVIÇO - CANTEIRO DE 
OBRA / ADMINISTRAÇÃO

5,52 100,00 1.626.336,32

TOTAL SIMPLES R$

%

FORN. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
ADMINISTRAÇÃO E BIBLIOTECA

EXECUÇÃO DE SERVIÇO - PRÉDIO 
ADMINISTRAÇÃO BIBLIOTECA

37,31 100,00

Empreendimento: EXECUÇÃO, DEMOLIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO, BIBLIOTECA E AUDITÓRIO NA SEDE DO IFS NA CIDADE DE ARACAJU -SE / revisão 04

Valor R$Serviços

EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E 
FECHAMENTO LATERAL

1,65

2.153.819,06EXECUÇÃO DE SERVIÇO - PRÉDIO 
AUDITÓRIO

7,32 100,00

MÊS 4

TOTAL ACUMULADO R$

%

100,00

MÊS 2

10.985.693,03

100,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra

41,81 12.309.736,31

MÊS 3 MÊS 5MÊS 1 MÊS 6



% Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor
4,18 1.230.973,63 4,18 1.230.973,63 2,09 615.486,82

10 % 10 % 5 %
0,64 188.046,08 0,64 188.046,08 2,24 658.161,28 0,96 282.069,12

10 % 10 % 35 % 15 %
0,28 81.316,82 0,28 81.316,82 0,28 81.316,82 0,28 81.316,82 0,28 81.316,82 0,28 81.316,82

5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

1,87 549.284,65 1,87 549.284,65 1,87 549.284,65 1,87 549.284,65 2,99 878.855,44 1,87 549.284,65
5 % 5 % 5 % 5 % 8 % 5 %

0,37 107.690,95 0,37 107.690,95 0,37 107.690,95 0,37 107.690,95 0,37 107.690,95 0,37 107.690,95
5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

100,00 29.441.170,21 7,328 2.157.312,13 7,328 2.157.312,13 6,834 2.011.940,52 3,466 1.020.361,54 3,627 1.067.863,21 2,508 738.292,42
100,00 29.441.170,21 49,504 14.574.632,14 56,832 16.731.944,27 63,666 18.743.884,79 67,131 19.764.246,33 70,758 20.832.109,54 73,266 21.570.401,96

TOTAL SIMPLES R$
TOTAL ACUMULADO R$

EXECUÇÃO DE SERVIÇO - PRÉDIO 
ADMINISTRAÇÃO BIBLIOTECA

37,31 100,00 10.985.693,03

EXECUÇÃO DE SERVIÇO - PRÉDIO 
AUDITÓRIO

7,32 100,00 2.153.819,06

1.880.460,81

639

EXECUÇÃO DE SERVIÇO - CANTEIRO DE 
OBRA / ADMINISTRAÇÃO

5,52 100,00 1.626.336,32

EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E 
FECHAMENTO LATERAL

1,65 100,00 485.124,68

635

FORN. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
ADMINISTRAÇÃO E BIBLIOTECA

41,81 100,00 12.309.736,31

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS AUDITÓRIO

6,39 100,00

MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12MÊS 7 MÊS 8

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Empreendimento: EXECUÇÃO, DEMOLIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO, BIBLIOTECA E AUDITÓRIO 
NA SEDE DO IFS NA CIDADE DE ARACAJU -SE / revisão 04

Obra Serviços % % Valor R$



% Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor

0,28 81.316,82 0,28 81.316,82 0,28 81.316,82 0,28 81.316,82 0,22 65.053,45 0,17 48.790,09
5 % 5 % 5 % 5 % 4 % 3 %

1,87 549.284,65 1,87 549.284,65 1,87 549.284,65 1,87 549.284,65 1,87 549.284,65 1,87 549.284,65
5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

0,37 107.690,95 0,37 107.690,95 0,37 107.690,95 0,37 107.690,95 0,37 107.690,95 0,37 107.690,95
5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

100,00 29.441.170,21 2,508 738.292,42 2,508 738.292,42 2,508 738.292,42 2,508 738.292,42 2,452 722.029,06 2,397 705.765,69
100,00 29.441.170,21 75,774 22.308.694,38 78,281 23.046.986,81 80,789 23.785.279,23 83,297 24.523.571,65 85,749 25.245.600,70 88,147 25.951.366,40

TOTAL SIMPLES R$
TOTAL ACUMULADO R$

EXECUÇÃO DE SERVIÇO - PRÉDIO 
ADMINISTRAÇÃO BIBLIOTECA

37,31 100,00 10.985.693,03

EXECUÇÃO DE SERVIÇO - PRÉDIO 
AUDITÓRIO

7,32 100,00 2.153.819,06

1.880.460,81

639

EXECUÇÃO DE SERVIÇO - CANTEIRO DE 
OBRA / ADMINISTRAÇÃO

5,52 100,00 1.626.336,32

EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E 
FECHAMENTO LATERAL

1,65 100,00 485.124,68

635

FORN. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
ADMINISTRAÇÃO E BIBLIOTECA

41,81 100,00 12.309.736,31

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS AUDITÓRIO

6,39 100,00

MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18MÊS 13 MÊS 14

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Empreendimento: EXECUÇÃO, DEMOLIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DOS 
PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO, BIBLIOTECA E AUDITÓRIO NA SEDE DO IFS NA 

Obra Serviços % % Valor R$



% Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor

0,17 48.790,09 0,11 32.526,73 0,11 32.526,73 0,11 32.526,73 0,11 32.526,73 0,11 32.526,73
3 % 2 2 % 2 2 % 2 %

1,87 549.284,65 1,87 549.284,65 1,87 549.284,65 1,87 549.284,65 0,75 219.713,86
5 % 5 5 % 5 2 %

0,37 107.690,95 0,37 107.690,95 0,37 107.690,95 0,37 107.690,95 0,73 215.381,91 0,73 215.381,91
5 % 5 5 % 5 10 % 10 %

100,00 29.441.170,21 2,397 705.765,69 2,342 689.502,33 2,342 689.502,33 2,342 689.502,33 1,588 467.622,49 0,842 247.908,63
100,00 29.441.170,21 90,544 26.657.132,09 92,886 27.346.634,42 95,23 28.036.136,75 97,570 28.725.639,08 99,158 29.193.261,58 100,000 29.441.170,21

TOTAL SIMPLES R$
TOTAL ACUMULADO R$

EXECUÇÃO DE SERVIÇO - PRÉDIO 
ADMINISTRAÇÃO BIBLIOTECA

37,31 100,00 10.985.693,03

EXECUÇÃO DE SERVIÇO - PRÉDIO 
AUDITÓRIO

7,32 100,00 2.153.819,06

1.880.460,81

639

EXECUÇÃO DE SERVIÇO - CANTEIRO DE 
OBRA / ADMINISTRAÇÃO

5,52 100,00 1.626.336,32

EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E 
FECHAMENTO LATERAL

1,65 100,00 485.124,68

635

FORN. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
ADMINISTRAÇÃO E BIBLIOTECA

41,81 100,00 12.309.736,31

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS AUDITÓRIO

6,39 100,00

MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24MÊS 19 MÊS 20

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Empreendimento: EXECUÇÃO, DEMOLIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DOS 
PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO, BIBLIOTECA E AUDITÓRIO NA SEDE DO IFS NA 

Obra Serviços % % Valor R$


