
ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7

CANTEIRO DE OBRAS

0,5% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 5,0%

3.819,45         7.638,90         15.277,81       22.916,71       30.555,61       38.194,51       38.194,51       

50,0%

3.439,06         -                 -                 -                 -                 -                 -                 

44,0% 56,0%

32.159,62       40.930,43       -                 -                 -                 -                 -                 

0,1% 0,3% 0,3% 0,4% 0,5% 0,4% 2,0%

48,45             145,35           145,35           169,58           242,26           193,81           969,03           

EDFICAÇÕES

2,62% 13,8% 26,7% 34,5% 25,0%

-                 26.816,09       51.883,31       67.040,23       48.579,88       -                 -                 

6,84% 15,1% 15,6% 33,0% 36,3%

-                 -                 76.723,19       79.263,69       167.673,19     184.440,51     -                 

1,48% 30,0% 25,0% 40,0% 5,0%

-                 -                 -                 32.915,54       27.429,61       43.887,38       5.485,92         

4,44% 10,0% 30,0%

-                 -                 -                 -                 -                 32.957,70       98.873,10       

2,86% 18,0%

-                 -                 -                 -                 -                 -                 38.198,43       

5,54%

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

7,53% 2,0% 2,0% 1,0% 1,0%

-                 -                 -                 11.175,81       11.175,81       5.587,91         5.587,91         

0,38%

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

1,39%

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

0,51%

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2,25% 1,0% 1,0%

-                 -                 -                 -                 -                 1.672,95         1.672,95         

3,39% 8,0% 20,0%

-                 -                 -                 -                 -                 20.168,052     50.420,13       

0,51%

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

1,99%

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

1,54%

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

1,16%

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

11

12

14  PINTURA 147.717,15R$            

16  SEERVIÇOS COMPLEMENTARES 85.946,84R$              

15
 INST. PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCENDIO 
114.067,43R$            

 REVESTIMENTO 252.100,65R$            

13  VIDROS 37.876,14R$              

 INST. IDRAULICAS, SANITARIAS E 

PLUVIAIS 
167.294,80R$            

10  CLIMATIZAÇÃO 37.617,29R$              

8  SPDA 28.258,87R$              

9
 INSTALAÇÕES 

LOGICAS/TELEFONICAS 
102.997,37R$            

6  ESQUADRIAS 411.468,38R$            

7  INSTALAÇÕES ELETRICAS 558.790,55R$            

 ALVENARIA 109.718,45R$            

4  COBERTURA 329.577,01R$            

5  PAVIMENTAÇÃO 212.213,51R$            

3

1  MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 194.319,52R$            

2  SUPERESTRUTURA 508.100,57R$            

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

4  FRETE 0,65%

73.090,05R$              3  SERVIÇOS PRELIMINARES 

48.451,29R$              

2  MOBILIZAÇÃO 0,09%

0,98%

Empreendimento: Bloco Administrativo - Propriá/SE

1  ADMINISTRAÃO LOCAL 763.890,25R$            

6.878,11R$                

10,29%

Referência de Preços: SINAPI/ORSE - Sergipe - Julho 2016

Prazo de execução: 24 meses



ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM VALOR (R$)

CANTEIRO DE OBRAS

EDFICAÇÕES

2,62%

6,84%

1,48%

4,44%

2,86%

5,54%

7,53%

0,38%

1,39%

0,51%

2,25%

3,39%

0,51%

1,99%

1,54%

1,16%

11

12

14  PINTURA 147.717,15R$            

16  SEERVIÇOS COMPLEMENTARES 85.946,84R$              

15
 INST. PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCENDIO 
114.067,43R$            

 REVESTIMENTO 252.100,65R$            

13  VIDROS 37.876,14R$              

 INST. IDRAULICAS, SANITARIAS E 

PLUVIAIS 
167.294,80R$            

10  CLIMATIZAÇÃO 37.617,29R$              

8  SPDA 28.258,87R$              

9
 INSTALAÇÕES 

LOGICAS/TELEFONICAS 
102.997,37R$            

6  ESQUADRIAS 411.468,38R$            

7  INSTALAÇÕES ELETRICAS 558.790,55R$            

 ALVENARIA 109.718,45R$            

4  COBERTURA 329.577,01R$            

5  PAVIMENTAÇÃO 212.213,51R$            

3

1  MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 194.319,52R$            

2  SUPERESTRUTURA 508.100,57R$            

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

4  FRETE 0,65%

73.090,05R$              3  SERVIÇOS PRELIMINARES 

48.451,29R$              

2  MOBILIZAÇÃO 0,09%

0,98%

Empreendimento: Bloco Administrativo - Propriá/SE

1  ADMINISTRAÃO LOCAL 763.890,25R$            

6.878,11R$                

10,29%

MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14

5,0% 5,0% 5,5% 6,0% 6,0% 6,5% 7,0%

38.194,51       38.194,51       42.013,96       45.833,42       45.833,42       49.652,87       53.472,32       

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

5,0% 3,0% 3,0% 6,0% 4,0% 10,0% 6,5%

2.422,56         1.453,54         1.453,54         2.907,08         1.938,05         4.845,13         3.149,33         

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

33,0% 27,0%

108.760,41     88.985,79       -                 -                 -                 -                 -                 

18,0% 18,0% 25,0% 16,0% 5,0%

38.198,43       38.198,43       53.053,38       33.954,16       -                 10.610,68       -                 

9,5% 14,0% 30,0% 18,0% 28,5%

-                 39.089,50       57.605,57       123.440,51     74.064,31       117.268,49     -                 

2,0% 2,0% 3,0% 8,0% 12,0% 10,0% 15,0%

11.175,81       11.175,81       16.763,72       44.703,24       67.054,87       55.879,06       83.818,58       

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

5,0% 7,0% 5,0% 7,0% 10,0%

-                 -                 5.149,87         7.209,82         5.149,87         7.209,82         10.299,74       

2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 10,0%

-                 752,35           752,35           752,35           752,35           -                 3.761,73         

2,0% 1,5% 3,0% 3,0% 3,0% 10,0% 8,0%

3.345,90         2.509,42         5.018,84         5.018,84         5.018,84         16.729,48       13.383,58       

20,0% 20,0% 30,0% 2,0%

50.420,13       50.420,13       75.630,20       5.042,01         -                 -                 -                 

5,0%

-                 -                 -                 -                 -                 -                 1.893,81         

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

15,0%

-                 -                 -                 -                 -                 -                 17.110,11       

5,0%

-                 -                 -                 -                 -                 -                 4.297,34         

Referência de Preços: SINAPI/ORSE - Sergipe - Julho 2016

Prazo de execução: 24 meses



ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM VALOR (R$)

CANTEIRO DE OBRAS

EDFICAÇÕES

2,62%

6,84%

1,48%

4,44%

2,86%

5,54%

7,53%

0,38%

1,39%

0,51%

2,25%

3,39%

0,51%

1,99%

1,54%

1,16%

11

12

14  PINTURA 147.717,15R$            

16  SEERVIÇOS COMPLEMENTARES 85.946,84R$              

15
 INST. PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCENDIO 
114.067,43R$            

 REVESTIMENTO 252.100,65R$            

13  VIDROS 37.876,14R$              

 INST. IDRAULICAS, SANITARIAS E 

PLUVIAIS 
167.294,80R$            

10  CLIMATIZAÇÃO 37.617,29R$              

8  SPDA 28.258,87R$              

9
 INSTALAÇÕES 

LOGICAS/TELEFONICAS 
102.997,37R$            

6  ESQUADRIAS 411.468,38R$            

7  INSTALAÇÕES ELETRICAS 558.790,55R$            

 ALVENARIA 109.718,45R$            

4  COBERTURA 329.577,01R$            

5  PAVIMENTAÇÃO 212.213,51R$            

3

1  MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 194.319,52R$            

2  SUPERESTRUTURA 508.100,57R$            

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

4  FRETE 0,65%

73.090,05R$              3  SERVIÇOS PRELIMINARES 

48.451,29R$              

2  MOBILIZAÇÃO 0,09%

0,98%

Empreendimento: Bloco Administrativo - Propriá/SE

1  ADMINISTRAÃO LOCAL 763.890,25R$            

6.878,11R$                

10,29%

MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24

7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 4,1% 3,1% 2,6% 2,2% 1,5% 1,0%

57.291,77       49.652,87       42.013,96       34.375,06       31.319,50       23.680,60       19.861,15       16.805,59       11.458,35       7.638,90         

50,0%

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 3.439,06         

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

7,5% 6,5% 5,5% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 6,0% 1,1%

3.633,85         3.149,33         2.664,82         3.876,10         3.876,10         3.876,10         3.876,10         2.907,08         508,74           -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

14,0% 10,0% 4,0% 6,7% 3,3% 4,0%

78.230,68       55.879,06       22.351,62       37.438,97       18.440,09       22.351,62       -                 -                 -                 -                 

10,0% 25,0% 40,0% 15,0% 10,0%

-                 -                 -                 -                 -                 2.825,89         7.064,72         11.303,55       4.238,83         2.825,89         

25,0% 25,0% 10,0% 6,0%

25.749,34       25.749,34       10.299,74       6.179,84         -                 -                 -                 -                 -                 -                 

20,0% 20,0% 10,0% 10,0% 10,0% 5,0% 7,0%

7.523,46         7.523,46         3.761,73         3.761,73         3.761,73         1.880,86         2.633,21         -                 -                 -                 

10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 5,0% 4,5% 5,0% 3,0%

16.729,48       16.729,48       16.729,48       16.729,48       16.729,48       8.364,74         7.528,27         8.364,74         5.018,84         -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

25,0% 35,0% 15,0% 15,0% 5,0%

9.469,04         13.256,65       5.681,42         5.681,42         1.893,81         -                 -                 -                 -                 -                 

5,0% 10,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 10,0%

-                 -                 7.385,86         14.771,72       22.157,57       22.157,57       22.157,57       22.157,57       22.157,57       14.771,72       

15,0% 15,0% 10,0% 13,0% 10,0% 9,0% 8,0% 5,0%

17.110,11       17.110,11       11.406,74       14.828,77       11.406,74       10.266,07       9.125,39         5.703,37         -                 -                 

30,0% 20,0% 10,0% 10,0% 10,0% 5,0% 3,0% 3,0% 2,0% 2,0%

25.784,05       17.189,37       8.594,68         8.594,68         8.594,68         4.297,34         2.578,41         2.578,41         1.718,94         1.718,94         

Referência de Preços: SINAPI/ORSE - Sergipe - Julho 2016

Prazo de execução: 24 meses



ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empreendimento: Bloco Administrativo - Propriá/SE Referência de Preços: SINAPI/ORSE - Sergipe - Julho 2016

Prazo de execução: 24 meses

URBANIZAÇÃO

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

10,0%

-                 -                 -                 -                 -                 -                 14.642,54       

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

10,0%

-                 -                 -                 -                 -                 -                 34.543,63       

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

5,0% 10,0%

-                 -                 -                 -                 -                 18.816,13       37.632,26       

GUARITA

100,0%

-                 -                 -                 -                 -                 6.934,47         -                 

90,0%

-                 -                 -                 -                 -                 -                 5.923,69         

50,0%

-                 -                 -                 -                 -                 -                 5.967,49         

20,0% 40,0%

-                 -                 -                 -                 -                 4.191,28         8.382,56         

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

20,0% 70,0%

-                 -                 -                 -                 -                 74,77             261,71           

10,0% 90,0%

-                 -                 -                 -                 -                 418,33           3.764,93         

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

13  LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA 0,00% 274,01R$                   

11  LOUÇAS  E METAIS 0,02% 1.348,80R$                

12  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,02% 1.620,59R$                

9  VIDROS 0,02% 1.824,28R$                

10  PINTURA 0,08% 5.630,48R$                

7  INST. HIDRAULICAS E SANITÁRIAS 0,06% 4.183,25R$                

8  REVESTIMENTO 0,14% 10.117,91R$              

5  SPDA 0,02% 1.494,85R$                

6  INST. TELEFONICAS E LOGICAS 0,01% 373,87R$                   

3  ESQUADRIAS 0,16% 11.934,97R$              

4  INST. ELÉTRICAS 0,28% 20.956,40R$              

1  ELEVAÇÕES 0,09% 6.934,47R$                

2  COBERTURA 0,09% 6.581,88R$                

 CERCA COM FECHAMENTO 

FRONTAL 
4,68% 347.230,70R$            

6
 CERCAMENTO AREA TOTAL DO 

CAMPUS 
5,07% 376.322,63R$            

4  MURO DE FECHAMENTO LATERAL 4,65% 345.436,32R$            

5

3
 ACESSIBILIDADE E 

ESTACIONAMENTO 
0,57% 42.292,61R$              

1  PAVIMENTAÇÃO 8,30% 616.217,32R$            

2
 FAIXA DE ACELERAÇÃO E 

DESACELERAÇÃO 
1,97% 146.425,36R$            



ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM VALOR (R$)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empreendimento: Bloco Administrativo - Propriá/SE

URBANIZAÇÃO

GUARITA

13  LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA 0,00% 274,01R$                   

11  LOUÇAS  E METAIS 0,02% 1.348,80R$                

12  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,02% 1.620,59R$                

9  VIDROS 0,02% 1.824,28R$                

10  PINTURA 0,08% 5.630,48R$                

7  INST. HIDRAULICAS E SANITÁRIAS 0,06% 4.183,25R$                

8  REVESTIMENTO 0,14% 10.117,91R$              

5  SPDA 0,02% 1.494,85R$                

6  INST. TELEFONICAS E LOGICAS 0,01% 373,87R$                   

3  ESQUADRIAS 0,16% 11.934,97R$              

4  INST. ELÉTRICAS 0,28% 20.956,40R$              

1  ELEVAÇÕES 0,09% 6.934,47R$                

2  COBERTURA 0,09% 6.581,88R$                

 CERCA COM FECHAMENTO 

FRONTAL 
4,68% 347.230,70R$            

6
 CERCAMENTO AREA TOTAL DO 

CAMPUS 
5,07% 376.322,63R$            

4  MURO DE FECHAMENTO LATERAL 4,65% 345.436,32R$            

5

3
 ACESSIBILIDADE E 

ESTACIONAMENTO 
0,57% 42.292,61R$              

1  PAVIMENTAÇÃO 8,30% 616.217,32R$            

2
 FAIXA DE ACELERAÇÃO E 

DESACELERAÇÃO 
1,97% 146.425,36R$            

MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14

Referência de Preços: SINAPI/ORSE - Sergipe - Julho 2016

Prazo de execução: 24 meses

1,0% 1,0% 6,8% 9,3% 15,0%

-                 -                 6.162,17         6.162,17         41.902,78       57.308,21       92.432,60       

10,0% 10,0% 20,0% 20,0% 20,0% 10,0%

14.642,54       14.642,54       29.285,07       29.285,07       29.285,07       14.642,54       -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

10,0% 10,0% 17,0% 15,0% 20,0% 10,0% 8,0%

34.543,63       34.543,63       58.724,17       51.815,45       69.087,26       34.543,63       27.634,91       

7,0% 7,0% 7,0% 7,0%

-                 -                 -                 24.306,15       24.306,15       24.306,15       24.306,15       

5,0% 5,0% 6,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

18.816,13       18.816,13       22.579,36       18.816,13       18.816,13       18.816,13       18.816,13       

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

10,0%

658,19           -                 -                 -                 -                 -                 -                 

50,0%

5.967,49         -                 -                 -                 -                 -                 -                 

40,0%

8.382,56         -                 -                 -                 -                 -                 -                 

100,0%

-                 -                 1.494,85         -                 -                 -                 -                 

10,0%

37,39             -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

95,0% 5,0%

9.612,01         505,90           -                 -                 -                 -                 -                 

100,0%

-                 1.824,28         -                 -                 -                 -                 -                 

100,0%

-                 5.630,48         -                 -                 -                 -                 -                 

100,0%

-                 -                 1.348,80         -                 -                 -                 -                 

100,0%

-                 -                 1.620,59         -                 -                 -                 -                 

100,0%

-                 -                 -                 274,01           -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 



ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM VALOR (R$)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empreendimento: Bloco Administrativo - Propriá/SE

URBANIZAÇÃO

GUARITA

13  LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA 0,00% 274,01R$                   

11  LOUÇAS  E METAIS 0,02% 1.348,80R$                

12  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,02% 1.620,59R$                

9  VIDROS 0,02% 1.824,28R$                

10  PINTURA 0,08% 5.630,48R$                

7  INST. HIDRAULICAS E SANITÁRIAS 0,06% 4.183,25R$                

8  REVESTIMENTO 0,14% 10.117,91R$              

5  SPDA 0,02% 1.494,85R$                

6  INST. TELEFONICAS E LOGICAS 0,01% 373,87R$                   

3  ESQUADRIAS 0,16% 11.934,97R$              

4  INST. ELÉTRICAS 0,28% 20.956,40R$              

1  ELEVAÇÕES 0,09% 6.934,47R$                

2  COBERTURA 0,09% 6.581,88R$                

 CERCA COM FECHAMENTO 

FRONTAL 
4,68% 347.230,70R$            

6
 CERCAMENTO AREA TOTAL DO 

CAMPUS 
5,07% 376.322,63R$            

4  MURO DE FECHAMENTO LATERAL 4,65% 345.436,32R$            

5

3
 ACESSIBILIDADE E 

ESTACIONAMENTO 
0,57% 42.292,61R$              

1  PAVIMENTAÇÃO 8,30% 616.217,32R$            

2
 FAIXA DE ACELERAÇÃO E 

DESACELERAÇÃO 
1,97% 146.425,36R$            

MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24

Referência de Preços: SINAPI/ORSE - Sergipe - Julho 2016

Prazo de execução: 24 meses

14,9% 14,0% 14,0% 10,0% 9,0% 3,0% 2,0%

91.816,38       86.270,42       86.270,42       61.621,73       55.459,56       18.486,52       12.324,35       -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

7,0% 10,0% 15,0% 15,0% 15,0% 10,0% 10,0% 10,0% 8,0%

-                 2.960,48         4.229,26         6.343,89         6.343,89         6.343,89         4.229,26         4.229,26         4.229,26         3.383,41         

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

10,0% 10,0% 12,0% 10,0% 10,0% 10,0% 5,0% 5,0%

34.723,07       34.723,07       41.667,68       34.723,07       34.723,07       34.723,07       17.361,54       17.361,54       -                 -                 

5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 10,0% 5,0% 5,0% 5,0% 4,0%

18.816,13       18.816,13       18.816,13       18.816,13       37.632,26       -                 18.816,13       18.816,13       18.816,13       15.052,91       

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 



ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empreendimento: Bloco Administrativo - Propriá/SE Referência de Preços: SINAPI/ORSE - Sergipe - Julho 2016

Prazo de execução: 24 meses

IMPLANTAÇÃO

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
 ESTAÇÃO ELEVATORIA 0,37% 27.279,97R$              

1
 SISTEMA DE TRATAMENTO DE 

ESGOTO 
3,00% 222.419,42R$            

2  REDE ELETRICA 6,70% 497.767,27R$            



ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM VALOR (R$)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empreendimento: Bloco Administrativo - Propriá/SE

IMPLANTAÇÃO

 ESTAÇÃO ELEVATORIA 0,37% 27.279,97R$              

1
 SISTEMA DE TRATAMENTO DE 

ESGOTO 
3,00% 222.419,42R$            

2  REDE ELETRICA 6,70% 497.767,27R$            

MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14

Referência de Preços: SINAPI/ORSE - Sergipe - Julho 2016

Prazo de execução: 24 meses

10,0% 10,0%

-                 -                 -                 -                 -                 22.241,94       22.241,94       

20,0%

-                 -                 -                 -                 -                 -                 99.553,45       

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 



ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM VALOR (R$)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empreendimento: Bloco Administrativo - Propriá/SE

IMPLANTAÇÃO

 ESTAÇÃO ELEVATORIA 0,37% 27.279,97R$              

1
 SISTEMA DE TRATAMENTO DE 

ESGOTO 
3,00% 222.419,42R$            

2  REDE ELETRICA 6,70% 497.767,27R$            

MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24

Referência de Preços: SINAPI/ORSE - Sergipe - Julho 2016

Prazo de execução: 24 meses

10,0% 20,0% 20,0% 10,0% 10,0% 10,0%

22.241,94       44.483,88       44.483,88       22.241,94       22.241,94       22.241,94       -                 -                 -                 -                 

10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 20,0%

49.776,73       49.776,73       49.776,73       49.776,73       49.776,73       49.776,73       99.553,45       -                 -                 -                 

50,0% 50,0%

-                 -                 -                 -                 13.639,99       13.639,99       -                 -                 -                 -                 



ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empreendimento: Bloco Administrativo - Propriá/SE Referência de Preços: SINAPI/ORSE - Sergipe - Julho 2016

Prazo de execução: 24 meses

SERVIÇOS TERCERIZADOS/EQUIPAMENTOS

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

100% 7.425.704,16R$       39.466,58 75.530,78 144.029,66 213.481,56 285.656,36 357.537,79 350.520,78

39.466,58 114.997,36 259.027,01 472.508,57 758.164,93 1.115.702,72 1.466.223,50

0,53% 1,02% 1,94% 2,87% 3,85% 4,81% 4,72%

0,53% 1,55% 3,49% 6,36% 10,21% 15,02% 19,75%

1  COBERTURA 0,84% 62.550,28R$              

3  VIDROS E ESQUADRIAS 1,63% 120.742,63R$            

4  DIVISÓRIAS 0,99% 73.464,91R$              

6  EQUIPAMENTOS 3,82% 283.904,75R$            

TOTAL  DESEMBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO

%  MENSAL

% MENSAL ACUMULADA



ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM VALOR (R$)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empreendimento: Bloco Administrativo - Propriá/SE

SERVIÇOS TERCERIZADOS/EQUIPAMENTOS

100% 7.425.704,16R$       

1  COBERTURA 0,84% 62.550,28R$              

3  VIDROS E ESQUADRIAS 1,63% 120.742,63R$            

4  DIVISÓRIAS 0,99% 73.464,91R$              

6  EQUIPAMENTOS 3,82% 283.904,75R$            

TOTAL  DESEMBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO

%  MENSAL

% MENSAL ACUMULADA

MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14

Referência de Preços: SINAPI/ORSE - Sergipe - Julho 2016

Prazo de execução: 24 meses

10,0% 25,0% 20,0% 45,0%

-                 -                 -                 6.255,03         15.637,57       12.510,06       28.147,63       

20,0%

-                 -                 -                 -                 -                 -                 24.148,53       

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

10,0%

-                 -                 -                 -                 -                 -                 28.390,48       

345.177,69 346.742,44 378.656,44 405.775,44 398.846,66 446.564,17 556.858,35

1.811.401,19 2.158.143,63 2.536.800,07 2.942.575,51 3.341.422,18 3.787.986,34 4.344.844,70

4,65% 4,67% 5,10% 5,46% 5,37% 6,01% 7,50%

24,39% 29,06% 34,16% 39,63% 45,00% 51,01% 58,51%



ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM VALOR (R$)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empreendimento: Bloco Administrativo - Propriá/SE

SERVIÇOS TERCERIZADOS/EQUIPAMENTOS

100% 7.425.704,16R$       

1  COBERTURA 0,84% 62.550,28R$              

3  VIDROS E ESQUADRIAS 1,63% 120.742,63R$            

4  DIVISÓRIAS 0,99% 73.464,91R$              

6  EQUIPAMENTOS 3,82% 283.904,75R$            

TOTAL  DESEMBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO

%  MENSAL

% MENSAL ACUMULADA

MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24

Referência de Preços: SINAPI/ORSE - Sergipe - Julho 2016

Prazo de execução: 24 meses

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

25,0% 25,8% 29,2%

30.185,66       31.151,60       35.256,85       -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

32,0% 28,0% 40,0%

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 23.508,77       20.570,17       29.385,96       

15,0% 11,0% 14,0% 8,0% 8,0% 16,0% 13,0% 5,0%

42.585,71       31.229,52       39.746,67       22.712,38       22.712,38       45.424,76       36.907,62       -                 14.195,24       -                 

531.667,40 505.651,51 451.137,68 362.473,64 360.709,52 290.337,69 264.017,16 133.736,00 102.912,08 78.216,77

4.876.512,09 5.382.163,60 5.833.301,29 6.195.774,93 6.556.484,45 6.846.822,15 7.110.839,31 7.244.575,30 7.347.487,39 7.425.704,16

7,16% 6,81% 6,08% 4,88% 4,86% 3,91% 3,56% 1,80% 1,39% 1,05%

65,67% 72,48% 78,56% 83,44% 88,29% 92,20% 95,76% 97,56% 98,95% 100,00%


