
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA
LABORATÓRIOS SOCORRO Cod. do Empreendimento:

01

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 335  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

...., ... .... SOCORRO-SE

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54% 24/09/2021

Fevereiro/2022-1
6º MÊS

LABORATÓRIOS SOCORRO Cod. da Obra:
00009

LABORATÓRIOS DE MÁQUINAS E QUALIDADE - CAMPUS
SOCORRO 67.041,08100

2,59

2,59%

1.738,0001

 

LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS E
ACIONAMENTOS 21.448,9732,02

01.001

 

LABORATÓRIO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E QUALIDADE
10.831,4616,14

01.002

 

ALIMENTADORES
34.760,6551,84

2,59

5,00%

1.738,0201.003

 

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
67.041,08 1.738,00100,00 2,59

100,00 67.041,08 100 67.041,08TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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