

RISCOS

PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES

IDENTIFICAÇÃO	RESPOSTA AO RISCO	MEDIDAS ESTRATÉGICAS DE CONTROLE (ATIVIDADE DE CONTROLE)			CONTROLES IMPLEMENTADOS
EVENTO DE RISCO	TIPO DE TRATAMENTO	O QUE SERÁ FEITO?	COMO?	QUEM?	2017
<p>R01 bloqueio ou contingenciamento de parcelas dos recursos orçamentários do órgão</p>	<p>TRANSFERIR ou COMPARTILHAR — aplica-se à situação de risco extremo, alto ou médio, que exija a atuação de diversas áreas e diferentes níveis de gestão</p>	<p>MEC01 otimização da aplicação dos recursos com a priorização de demandas</p>	<p>Com a identificação/solicitação aos órgãos superiores da necessidade de recursos para demandas de obras essenciais;</p> <p>Com a elaboração de um Plano Anual de Prioridades Orçamentárias e da comunicação deste aos órgãos externos superiores, buscando priorizar as obras de infraestrutura paralisadas;</p> <p>Atualização semestral do orçamento necessário com observância ao desgaste dos serviços executados e aumento dos preços unitários dos insumos.</p>	<p>REITORIA (PRODIN/PROAD)</p>	<p>Ofício nº 66/Reitoria/IFS, de 30 de janeiro de 2017 - Solicita à SETEC/MEC liberação de recursos orçamentários para reforço de empenho no valor de R\$ 14.613.734,51;</p> <p>Ofício nº 192/Reitoria/IFS, de 14 de março de 2017 - Solicita à SETEC/MEC liberação orçamentária no valor de R\$ 14.613.734,51, referente ao déficit orçamentário após análise do Orçamento de 2017 frente às necessidades da instituição;</p> <p>Ofício nº 629/Reitoria/IFS, de 03 de julho de 2017 - Solicita à SETEC/MEC recursos para várias obras inclusive do Campus Aracaju;</p> <p>Ofício nº 924/Reitoria/IFS, de 06 de setembro de 2017 - Solicita à SETEC/MEC liberação de recursos para conclusão das Obras;</p> <p>Ofício nº 1047/Reitoria/IFS, de 03 de setembro de 2017 - Esclarecimentos à SETEC/MEC sobre o pedido de orçamentário para concluir as obras, em resposta ao Ofício nº 429/2047/GAB/SETEC-MEC, com reiteração do</p> <p>Ofício nº 1192/Reitoria/IFS, de 06 de novembro de 2017 - Pedido de reconsideração de decisão a DDR/SETEC para não paralisar a Obra do Campus Aracaju;</p> <p>Ofício nº 1238/Reitoria/IFS, de 17 de novembro de 2017 - Reitera à SETEC/MEC o Ofício 1192/2017/Reitoria/IFS, e busca posicionamento sobre a continuidade à licitação da contratação de nova empresa, em razão da paralização da obra.</p>