

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

PLANO DE TRABALHO – TED 10417

1. DADOS CADASTRAIS

1.1. UNIDADE DESCENTRALIZADORA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA)		
Nome: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	CNPJ 00.394.445/0532-13	Administração Direta Federal FEDERAL
Endereço ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, Bloco L – 4º ANDAR - GABINETE		CEP 70047-900
Nome do Responsável TOMÁS DIAS SANT'ANA		C.P.F.
Cargo SECRETÁRIO	Função SECRETÁRIO - SETEC	Matricula NÃO INFORMADO
Endereço ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, Bloco L – 4º ANDAR – GABINETE, SALA 400		CEP 70047-900
1.2. UNIDADE RECEBEDORA DOS RECURSOS (INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE)		
Nome INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE (IFS) – REITORIA	CNPJ 10.728.444/0001-00	Administração Direta Federal FEDERAL
Endereço AVENIDA JORGE AMADO, 1551, LOTEAMENTO GARCIA, BAIRRO JARDINS		CEP 49025-330
Nome do Responsável RUTH SALES GAMA DE ANDRADE		C.P.F. 532.897.305-49
Cargo PROFESSORA	Função REITORA	Matricula 1978269
Endereço AV. AUGUSTO FRANCO, 2000, COND. VIVENDAS DE ARACAJU, BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS		CEP 49075-100



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO

2.1. Título do Projeto:

Elaboração de projeto de PPCIP - *Campi* Aracaju, São Cristóvão e Lagarto.

2.2. Objeto:

Elaboração dos Projetos de Prevenção e Combate à Incêndio e Pânico dos *campi* Aracaju, São Cristóvão e Lagarto, visando a Elaboração de projeto de PPCIP - *Campi* Aracaju, S. Cristovão e Lagarto visando adequar as instalações às normas técnicas e regulamentadoras vigêntes e salvaguardar a toda comunidade interna e externa como também o Patrimônio Público.

3. JUSTIFICATIVA

Os *campi* de Aracaju, São Cristóvão e Lagarto possuem os prédios mais antigos do Instituto Federal de Sergipe e, conseqüentemente, as instalações gastas e desatualizadas. Com o passar dos anos, as instalações prediais vem necessitando passar por adequações para atender ao crescimento dos seus espaços. Diante destes fatos, fazem-se necessário a elaboração de um projeto mais atual para os sistemas de Prevenção e Combate à Incêndio e Pânico e da Proteção contra Descargas Atmosféricas a fim de proteger os usuários das edificações e, sobretudo, para se adequar as normas vigentes.

4. RESULTADOS ESPERADOS (OBRIGATÓRIOS E ADICIONAIS)

Proteger as instalações dos *campi* Aracaju, São Cristóvão e Lagarto contra a ocorrência de incêndio e facilitar a evacuação do local com segurança.

Proteger as edificações contra os efeitos das descargas atmosféricas.

5. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo previsto de execução dos serviços é de 8 (oito) meses, contados a partir do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Serviço emitida pela Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos/IFS, podendo tal prazo ser prorrogado mediante justificativa por escrito e previamente autorizado pela Administração.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO


CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO											
ITEM	SERVIÇO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS
1	FASE DA LICITAÇÃO	X	X								
2	ESTUDO TÉCNICO			X							
3	DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS				X	X	X				
4	ENTREGA DOS PROJETOS						X	X			
5	APROVAÇÃO NO CBMSE							X	X	X	
6	CONCLUSÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS									X	X

7. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. Plano de Aplicação

A execução do objeto da parceria a ser estabelecida entre a SETEC e o IFS requererá o montante estimado de R\$ **249.570,00** (Duzentos e quarenta e nove mil quinhentos e setenta reais) a ser descentralizado pela SETEC para execução física e orçamentária do objeto nos termos estabelecidos no presente Plano de Trabalho, tendo os recursos a seguinte origem:

CLASSIFICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA	VALOR (R\$)
4.4.90.39. (capital)	249.570,00 (Duzentos e quarenta e nove mil quinhentos e setenta reais)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO			 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SERGIPE
ELABORAÇÃO DO		MÊS DE REFERÊNCIA: Tabela de Honorários da CEHOP 2020	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	%
1	Estudos, Levantamentos, Laudos, Elaboração do Projeto de Segurança contra Incêndio e Pânico – PSCIP, dos Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA, gastos com deslocamentos, elaboração de todos os documentos e/ou arquivos necessários para a licitação da obra, com pagamento de todas as taxas de aprovação, ARTs/RRTs e despesas com plotagens, impressões e outros que vierem a incidir sobre o objeto contratado, até o recebimento definitivo dos serviços aprovados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe do Campus Aracaju.	88.500,00	35,46



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

2	Estudos, Levantamentos, Laudos, Elaboração do Projeto de Segurança contra Incêndio e Pânico – PSCIP, dos Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA, gastos com deslocamentos, elaboração de todos os documentos e/ou arquivos necessários para a licitação da obra, com pagamento de todas as taxas de aprovação, ARTs/RRTs e despesas com plotagens, impressões e outros que vierem a incidir sobre o objeto contratado, até o recebimento definitivo dos serviços aprovados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe do Campus São Cristóvão.	88.500,00	35,46
3	Estudos, Levantamentos, Laudos, Elaboração do Projeto de Segurança contra Incêndio e Pânico – PSCIP, dos Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA, gastos com deslocamentos, elaboração de todos os documentos e/ou arquivos necessários para a licitação da obra, com pagamento de todas as taxas de aprovação, ARTs/RRTs e despesas com plotagens, impressões e outros que vierem a incidir sobre o objeto contratado, até o recebimento definitivo dos serviços aprovados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe do Campus Lagarto.	72.570,00	29,08
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO (R\$)		249.570,00	100,00

8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO											
ITEM	SERVIÇO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS
1	FASE DA LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ESTUDO TÉCNICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ENTREGA DOS PROJETOS	-	-	-	-	-	-	124.785,00	-	-	-
5	APROVAÇÃO NO CBMSE	-	-	-	-	-	-	-	-	62.392,50	-
6	CONCLUSÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.392,50
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.785,00	124.785,00	187.177,50	249.570,00

9. DATA E ASSINATURA

9.1. Declaração do Proponente – Gestão Receptora


Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins de prova junto à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional, ou com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotação consignada nos Orçamentos da União na forma deste Plano de Trabalho.

Aracaju, 03 de Agosto de 2021


RUTH SALES GAMA DE ANDRADE
Reitora do IFS

9.2. Aprovação da Gestão Descentralizadora

Aprovo o presente Plano de Trabalho.

Brasília, ___ de _____ de 2021

TOMÁS DIAS SANT'ANA
Ordenador de Despesas da UG 150016
Secretária de Educação Profissional e Tecnológica