

15. CRONOGRAMA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PRAAE

| ITEM | ETAPAS | PERÍODO |
|------|--|----------------------|
| 1. | Publicação do edital | 22/06 |
| 2. | Divulgação | 22/06 a 30/06 |
| 3. | Inscrição <i>on-line</i> | 03/07 a 10/07 |
| 4. | Entrega de documentação | 03/07 a 14/07 |
| 5. | Estudo socioeconômico (análise documental) | 17/07 a 11/08 |
| 6. | Resultado Parcial | 14/08 |
| 7. | Entrevistas | 16/08 a 23/08 |
| 8. | Entrega de documentação complementar | 16/08 a 23/08 |
| 9. | Resultado Final | 28/08 |
| 10. | Recurso | 29/08 |
| 11. | Resultado Final pós-recurso | 31/08 |
| 12. | Assinatura do Termo de Compromisso e confirmação ou mudança de dados bancários | 01/09 a 06/09 |