

DIRETORIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (DTI)

A DTI apresentou um ótimo desempenho anualmente. Verifica-se a necessidade de uma análise trimestralmente para que possam ser destacados os pontos fracos e fortes. As atividades de monitoramento e avaliação devem ser constantes para que o setor continue buscando alcançar as metas e o IFS possa atingir seus objetivos estratégicos.



Alcance de Metas Institucionais


VALORES APURADOS DE 2015



Unidade Gerencial	1ºT	2ºT	3ºT	4ºT	ANO
DTI	85,26 %	50,66 %	42,57 %	47,21 %	56,42 %
CDGS	90,97 %	85,09 %	62,67 %	100,00 %	84,68 %
COIMR	83,33 %	16,10 %	5,00 %	100,00 %	51,11 %
CMSTI	100,00 %	0,00 %	0,00 %	-	33,33 %
CTEL	100,00 %	100,00 %	20,00 %	0,00 %	55,00 %
GovTI	97,50 %	100,00 %	66,50 %	2,00 %	66,50 %


DTI

Gráfico de Percentual Realizado




CDGS


Gráfico de Percentual Realizado




COIMR




CMSTI



CTEL




GovTI



Análise a partir do Mapa Estratégico:

Com relação às perspectivas e os objetivos estratégicos relacionados (tabela abaixo) com o setor, contidos no mapa estratégico do IFS, podemos visualizar que os pontos fortes da DTI estão na perspectiva “Pessoas, Crescimento e Inovação” onde o desempenho dos indicadores foi bom. Desse modo o setor pode direcionar suas ações para melhorar os indicadores e estabelecer novos.



 Ind.21.Nº de servidores capacitados em temas alinhados ao PDTI (UN - 0)	%R	50	0	0	100
	%T	10	10	10	10
	Meta	20	20	40	30
	Real	10	0	0	30
 OEIFS2 - AMPLIAR A INFORMATIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ACADÉMICOS // OT1- CONSOLIDAR A EXPANSÃO DO IFS	%R	100	0	0	0
	%T	10	10	10	10
	Meta	10	40	30	20
	Real	10	0	0	0
 Ind.04.Percentual de elaboração da política de renovação parque tecnológico IFS (% - 0)	%R	90	0	0	0
	%T	10	10	10	10
	Meta	20	40	20	20
	Real	18	0	0	0
 Ind.05.Percentual de Renovação parque tecnológico / vencimento das garantias (% - 0)	%R	100	0	0	0
	%T	10	10	10	10
	Meta	20	40	20	20
	Real	18	0	0	0
 Ind.06.Percentual de elaboração da política renovação parque sistêmico/Software (% - 0)	%R	100	0	0	0
	%T	10	10	10	10
	Meta	10	60	15	15
	Real	10	0	0	0

 Ind.08.Percentual de Implantação do CFTV (% - 0)	%R	100	0	0	0
	%T	10	10	10	10
	Meta	10	20	30	40
	Real	10	0	0	0
 Ind.09.Percentual de Implantação da Mídia Digital (% - 0)	%R	100	0	0	0
	%T	10	10	10	10
	Meta	10	20	40	30
	Real	10	0	0	0
 Ind.19.Quantidade de Convênios de TI (UN - 0)	%R				100
	%T	10	10	10	10
	Meta				1
	Real				2
 PROCESSOS	%R	85	75	58.82	39.41
	%T	10	10	10	10
 OEIFS 1 - APERFEIÇOAR PROCESSOS E PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS // OT13-FORTALECER A GOVERNANÇA DE TI // OT5 - APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TI					

 Ind.14.Percentual de Elaboração do PDTIC (% - 0)					
	%R	100	100	100	67
	%T	10	10	10	10
	Meta	10	35	35	30
	Real	10	35	35	20
 OEIFS 1 - APERFEIÇOAR PROCESSOS E PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS // OETI2-GARANTIR NÍVEIS SATISFATÓRIOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO PARA SISTEMAS GOVERNAMENTAIS // OT8 GARANTIR A SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES					
	%R	100	100	0	0
	%T	10	10	10	10
	Meta	10	20	40	30
	Real	10	90	0	0
 Ind.36.Percentual de implantação de solução de segurança física/CTI Campus SC (% - 0)					
	%R	100	0	0	0
	%T	10	10	10	10
	Meta	10	20	40	30
	Real	10	0	0	0
 Ind.37.Percentual de Implantação de solução segurança física/CTI Campus Glória (% - 0)					
	%R	100	0	0	0
	%T	10	10	10	10
	Meta	10	20	40	30
	Real	10	0	0	0

 Ind.38.Percentual de Implantação de solução segurança física/CTI Campus Estância (% - 0)					
	%R	100	0	0	0
	%T	10	10	10	10
	Meta	10	20	40	30
	Real	10	0	0	0
 Ind.39.Percentual de Implantação de solução segurança física/DTI Campus Aracaju (% - 0)					
	%R	100	100	0	0
	%T	10	10	10	10
	Meta	10	20	40	30
	Real	10	90	0	0
 Ind.41.Percentual de execução das ações inerentes a Instituição da CSI (% - 0)					
	%R	0	100		
	%T	10	10	10	10
	Meta	50	50		
	Real	0	100		
 Ind.42.Percentual de Implantação solução de monitoramento bens móveis e imóveis (% - 0)					
	%R	100	0	0	0
	%T	10	10	10	10
	Meta	10	20	40	30
	Real	10	0	0	0
 CDGS					
	%R	90,97	85,09	62,67	100
	%T	10	10	10	10

Ind.13.1 Quantidade de Servidores Treinados nos Sistemas QAcadêmico e QSeleção (% - 0)	%R	100	100	100	
	%T	10	10	10	10
	Meta	15	35	15	35
	Real	50	50	50	
Ind.13.2 Quantidade de atendimentos realizados aos Sistemas QAcadêmico e QSeleção (% - 0)	%R	100	100	100	
	%T	10	10	10	10
	Meta	25	25	25	25
	Real	25	50	75	
Ind.46 Percentual de Implantação do Sistema de Inventário de Hardware (% - 0)	%R	0	0	0	
	%T	10	10	10	10
	Meta	10	20	40	30
	Real	0	0	0	
Ind.47 Percentual de Implantação do Sistema para mapeamento dos perfis profissio (% - 0)	%R	0	100	100	100
	%T	10	10	10	10
	Meta	10	20	40	30
	Real	0	100	100	100

★ RESULTADOS A SOCIEDADE	%R	100	67	0	
	%T	10	10	10	
Q OETI1-MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, A TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL PELO USO EFETIVO DAS TIC // OT7 - FORTALECER A PADRONIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TECNOLOGIA, COM BASE NOS PADRÕES DE GOVERNO DEFINIDOS NO E-MAG E E-PING	%R	100	67	0	
	%T	10	10	10	10
	%R	100	67	0	
Ind.7 Percentual de padronização do ambiente de TIC base nos padrões de governo (% - 0)	%T	10	10	10	10
	Meta	10	15	35	40
	Real	10	10	0	
★ PESSOAS, CRESCIMENTO E INOVAÇÃO	%R	72,92	88,27	88,02	100
	%T	10	10	10	10
Q OEIFS2 - AMPLIAR A INFORMATIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ACADÉMICOS // OT2 MELHORAR OS PROCESSOS DE APOIO					

 Ind.56.Percentual de Implantação do sistema para controle de transportes e requ (% - 0)	%R	100	100	100	100
	%T	10	10	10	10
	Meta	20	40	30	10
	Real	30	100	100	100
					
 Ind.57.Percentual de Implantação do Módulo do SIPAC para controle de Patrimônio (% - 0)	%R	100	100	100	100
	%T	10	10	10	10
	Meta	25	25	25	25
	Real	100	100	100	100
					
 Ind.58.Percentual de Implantação do Sistema para controle do Refeitório do Camp (% - 0)	%R	100	100	100	100
	%T	10	10	10	10
	Meta	20	20	40	20
	Real	40	40	50	100
					
 Ind.59.Percentual de conclusão da alteração do site do IFS para hospedar inform (% - 0)	%R	100	100	100	100
	%T	10	10	10	10
	Meta	20	30	30	20
	Real	100	100	100	100
					

 Ind.60.Percentual de Implantação do Sistema para controle de horas trabalhadas (% - 0)	%R	100	100	100	100
	%T	10	10	10	10
	Meta	20	30	30	20
	Real	30	30	30	30
					
 Ind.61.Percentual de Implantação do Sistema para controle de progressão por méri (% - 0)	%R	100	100	100	100
	%T	10	10	10	10
	Meta	0	30	20	50
	Real	100	100	100	100
					
 Ind.62.Percentual de Implantação do Módulo do SIGRH para ponto eletrônico (% - 0)	%R	100			
	%T	10	10	10	10
	Meta	100			
	Real	100			
					
 Ind.63.Percentual de Implantação do Hotsite para Biblioteca do IFS (% - 0)	%R	100	100	100	100
	%T	10	10	10	10
	Meta	20	30	30	20
	Real	100	100	100	100
					

 Ind.64.Percentual de Implantação do HotSite para Processo Seletivo do IFS (% - 0)	%R				
	%T	10	100	100	100
	Meta	20	30	30	20
	Real	100	100	100	100
					
 Ind.65.Percentual de Implantação do HotSite da Editora IFS (% - 0)	%R	0	0	0	0
	%T	10	10	10	10
	Meta	20	30	30	20
	Real	0	0	0	0
					
 Ind.66.Percentual de Implantação do HotSite da PROGEP (% - 0)	%R	100	100	100	100
	%T	10	10	10	10
	Meta	40	30	20	10
	Real	100	100	100	100
					
 Ind.67.Percentual de Implantação de HotSite da CPPD (% - 0)	%R	100	100	100	100
	%T	10	10	10	10
	Meta	30	40	20	10
	Real	100	100	100	100
					

 Ind.68.Percentual de Implantação de HotSite para PROPEX (% - 0)	%R				
	%T	0	100	100	100
	Meta	30	40	20	10
	Real	0	100	100	100
					
 Ind.69.Percentual de Implantação HotSite para PROAD (% - 0)	%R	100	100	100	100
	%T	10	10	10	10
	Meta	10	40	30	20
	Real	62	100	100	100
					
 Ind.70.Percentual de Implantação de HotSite para PROEN (% - 0)	%R	0	100	100	100
	%T	10	10	10	10
	Meta	10	40	30	20
	Real	0	100	100	100
					
 Ind.71.Percentual de Implantação de HotSite para DCOM (% - 0)	%R	100	100	100	100
	%T	10	10	10	10
	Meta	50	30	20	10
	Real	100	100	100	100
					

 <p>Ind.72. Percentual de Conclusão da Customização da plataforma OJS para Biblioteca (% - 0)</p>	%R	●	●	●	○
	%T	10	10	10	10
	Meta		20	40	40
	Real		10	10	
		●	●	●	●
 <p>Ind.73. Percentual de Implantação do Sistema para gerenciamento de colaboradores (% - 0)</p>	%R	100	100	100	
	%T	10	10	10	10
	Meta	40	30	30	
	Real	100	100	100	
		●	●	●	●
 <p>Ind.74. Percentual de Implantação de Sistema para gerenciamento de arquivos da RS (% - 0)</p>	%R	100	100	100	
	%T	10	10	10	10
	Meta	40	30	30	
	Real	100	100	100	
		●	●	●	●
 <p>Ind.75. Percentual de Implantação de Sistema para Gerenciamento de Informações do (% - 0)</p>	%R	50	75	100	
	%T	10	10	10	10
	Meta	10	20	30	40
	Real	5	15	60	
		●	●	●	○

 <p>Ind.76. Percentual de Implantação de Sistema para gerenciamento de atendimento (% - 0)</p>	%R	●	●	●	●
	%T	10	10	10	10
	Meta	40	30	30	
	Real	100	100	100	
		●	●	●	●
 <p>Ind.77. Percentual de Implantação de Sistema/Questionário para captação dos dados (% - 0)</p>	%R	100	100	100	
	%T	10	10	10	10
	Meta	30	30	20	20
	Real	70	70	70	
		●	●	●	○
 <p>Ind.78. Percentual de Conclusão dos Ajustes no Sistema para gerenciamento do prorg (% - 0)</p>	%R	100	100	100	
	%T	10	10	10	10
	Meta	25	25	25	25
	Real	62	62	62	
		●	●	●	○
 <p>Ind.80. Quantidade de Servidores Treinados e quantidade de atendimentos realizado (% - 0)</p>	%R	●	●	●	●
	%T	10	10	10	10
	Meta		100		
	Real		100		
		●	●	●	●
 <p>PROCESSOS</p>	%R	100	100	100	100
	%T	10	10	10	10
	Meta				
	Real				
		●	●	●	●

	%R	100	100	100	100
	%T	10	10	10	10
	Meta	30	30	20	20
	Real	30	30	100	100
	%R	83,33	16,1	5	100
	%T	10	10	10	10
	%R	100	0	0	
	%T	10	10	10	

	%R	90	33,3	0	
	%T	10	10	10	

Ind.27.Percentual de integração dos Access Point a controlada (% - 0)	█	●	●	○
	%R	100	0	0
	%T	10	10	10
	Meta	10	30	30
	Real	10	0	0
Ind.28.Percentual de conclusão de aquisição de novos switches (% - 0)	█	●	●	○
	%R	100	0	0
	%T	10	10	10
	Meta	10	30	30
	Real	10	0	0
Ind.29.Percentual de reestruturação de cabeamento em todos os Campi (% - 0)	█	●	●	○
	%R	100	100	0
	%T	10	10	10
	Meta	10	30	30
	Real	10	30	0
Ind.31.Percentual de conclusão da migração para o Webmail do SERPRO (% - 0)	█	●	●	○
	%R	100	0	0
	%T	10	10	10
	Meta	10	30	30
	Real	10	0	0

Ind.32.Percentual de conclusão de padronização de logins (% - 0)	█	●	●	○
	%R	0	0	0
	%T	10	10	10
	Meta	10	30	30
	Real	0	0	0
Ind.33.Percentual de implantação do site de backup (% - 0)	█	●	●	○
	%R	100	0	0
	%T	10	10	10
	Meta	10	30	30
	Real	10	0	0
Ind.79.Percentual de mapeamento da topologia serviços de rede no IFS (% - 0)	█	●	●	○
	%R	100	0	0
	%T	10	10	10
	Meta	10	30	30
	Real	10	0	0
★ PROCESSOS	█	●	●	●
	%R	60	15	15
	%T	10	10	10
QQ OEIFS 1 - APERFEIÇOAR PROCESSOS E PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS // OETI2-GARANTIR NÍVEIS SATISFATÓRIOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO PARA SISTEMAS GOVERNAMENTAIS // OT8 GARANTIR A SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES				

 Ind.24.Percentual de conclusão da implantação da solução de firewall gerenciado (% - 0)	%R	100	0	0	
	%T	10	10	10	10
	Meta	10	30	30	30
	Real	10	0	0	
					
 Ind.26.Percentual de usuários a se autenticar na rede sem fio de todos os Campi (% - 0)	%R	100	0	0	
	%T	10	10	10	10
	Meta	10	30	30	30
	Real	10	0	0	
					
 Ind.30.Percentual de conclusão de implantação de solução de antivírus (% - 0)	%R	100	0	0	
	%T	10	10	10	10
	Meta	10	30	30	30
	Real	10	0	0	
					
 Ind.34.Percentual de execução das ações inerentes aplicação da política do PSl (% - 0)	%R	0	0	0	
	%T	10	10	10	10
	Meta	10	30	30	30
	Real	0	0	0	
					

 Ind.35.Percentual de implantação da storage consolidação da política de backup (% - 0)	%R	0	0	0	
	%T	10	10	10	10
	Meta	10	30	30	30
	Real	0	0	0	
					
 Ind.40.Percentual de implantação solução de controle do uso da rede wi-fi livre (% - 0)	%R	0	0	0	
	%T	10	10	10	10
	Meta	10	30	30	30
	Real	0	0	0	
					
 Ind.43.Percentual de implantação de ambiente de armazenamento dos backup e logs (% - 0)	%R	100	0	0	
	%T	10	10	10	10
	Meta	10	30	30	30
	Real	10	0	0	
					
 Ind.44.Percentual de implantação de identificação eletrônica de servidores insti (% - 0)	%R	0	0	0	
	%T	10	10	10	10
	Meta	10	30	30	30
	Real	0	0	0	
					

 Ind.45.Percentual de implantação de controle de acesso aos equipamentos da COIMR (% - 0)						32
	%R	100	100	100	100	100
	%T	10	10	10	10	10
	Meta	10	30	30	30	30
	Real	10	30	30	30	30
 CMSTI						
	%R	100	0	0		
	%T	15	15	15		
 PESSOAS, CRESCIMENTO E INOVAÇÃO						
	%R	100	0	0		
	%T	20	20	20		
 OEIFS2 - AMPLIAR A INFORMATIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ACADÉMICOS // OT1- CONSOLIDAR A EXPANSÃO DO IFS.						
	%R	100	0	0		
	%T	20	20	20		20
	Meta	10	20	30		40
	Real	10	0	0		
 PROCESSOS						
	%R	100	0	0		
	%T	10	10	10		

 OEIFS 1 - APERFEIÇOAR PROCESSOS E PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS // OT13-FORTALECER A GOVERNANÇA DE TI // OT6 - FORTALECER A GESTÃO DE TI COM BASE NAS MELHORES PRÁTICAS COMPARTILHADAS NO SISP						
	%R	100	0	0		
	%T	10	10	10		10
	Meta	10	20	30		40
	Real	10	0	0		
 CTEL						
	%R	100	100	20		0
	%T	10	10	10		10
 PESSOAS, CRESCIMENTO E INOVAÇÃO						
	%R	100	100	20		0
	%T	10	10	10		10
 OEIFS2 - AMPLIAR A INFORMATIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ACADÉMICOS // OT1- CONSOLIDAR A EXPANSÃO DO IFS						
	%R	100	100	20		0
	%T	10	10	10		10
	Meta	10	40	25		25
	Real	10	40	0		0
 Ind.01 Ampliar a velocidade do link de Itabaiana (% - 0)						
	%R	100	100	0		0
	%T	10	10	10		10
	Meta	10	40	25		25
	Real	10	40	0		0

 Ind.02 Ampliar a velocidade do link de Glória (% - 0)	%R	100	100	0	0
	%T	10	10	10	10
	Meta	10	40	25	25
	Real	10	40	0	0
					
 Ind.03 Implantar link redundante para Reitoria, Pronatec e Glória (% - 0)	%R	100	100	100	0
	%T	10	10	10	10
	Meta	10	40	25	25
	Real	10	40	25	0
					
 Ind.12 Implantar Sistema de Telefonia VOIP (% - 0)	%R	100	100	0	0
	%T	10	10	10	10
	Meta	10	40	25	25
	Real	10	40	0	0
					
 GovTI	%R	97,5	100	66,5	2
	%T	10	10	10	10
 PROCESSOS	%R	97,5	100	66,5	2
	%T	10	10	10	10

 OEIFS 1 - APERFEIÇOAR PROCESSOS E PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS // OET13-FORTALECER A GOVERNANÇA DE TI // OT5 - APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TI					
	%R	100	100	33	0
	%T	10	10	10	10
	Meta	10	30	30	30
	Real	10	30	10	0
 OEIFS 1 - APERFEIÇOAR PROCESSOS E PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS // OET13-FORTALECER A GOVERNANÇA DE TI // OT6 - FORTALECER A GESTÃO DE TI COM BASE NAS MELHORES PRÁTICAS COMPARTILHADAS NO SISP					
	%R	90	100	100	0
	%T	10	10	10	10
	Meta	50	10	10	30
	Real	45	10	10	0
 Ind.15.Percentual Elaboração da Formalização Metodologia Gerenciamento Projetos (% - 0)					
	%R	90	100	100	0
	%T	10	10	10	10
	Meta	50	10	10	30
	Real	45	10	10	0
 Ind.17.Percentual Formalização Metodologia Gerenciamento Portfólio de Projetos (% - 0)					
	%R	100	100	100	8
	%T	10	10	10	10
	Meta	20	10	10	60
	Real	20	10	10	5