

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRATIVOS	8,1	450.177,86	77,90	350.691,46	5,98	26.927,21	0,39	1.758,14	0,78	3.516,27	0,94	4.219,52
02	PREDIO DA ESCOLA	47,53	2.642.046,28	0,83	21.990,57	3,09	81.647,47	7,42	195.939,47	11,34	299.625,38	15,06	397.996,61
03	CASA DE GÁS	0,08	4.369,28									100,00	4.369,28
04	QUIOSQUES (4 UN)	1,11	61.467,68							41,11	25.270,71	58,89	36.196,97
05	BLOCO DE APOIA A TERCEIROS	1,05	58.156,31										
06	LIXEIRA	0,34	18.692,04										
07	SERVIÇOS DE GERAIS DO CAMPUS	2,89	160.673,52							1,28	2.050,48	6,97	11.197,22
08	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	1,94	107.737,60										
09	SUBESTAÇÃO ABRIGADA 1000 KVA E GERADOR DE EMERGENCIA DE 200 KVA	2,88	159.835,28										
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,79	544.063,32			0,30	1.622,78	2,11	11.460,67	3,65	19.881,74	4,35	23.640,56
11	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM e ACESSIBILIDADE	10,61	590.054,20					7,51	44.325,47	21,89	129.142,58	39,58	233.560,97
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	2,2	122.154,39										
13	CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO ABRIGADA	1,36	75.607,36										
14	REDE HIDRÁULICA - DISTRIBUIÇÃO	0,51	28.215,32					29,82	8.414,80	35,21	9.933,80	34,97	9.866,72
15	RESERVATÓRIO ELEVADO - 100 M³ (FUNDAÇÕES-SAPATAS)	3,35	186.470,28			100,00	186.470,28						
16	RESERVATÓRIO INFERIOR - 100 M³	1,97	109.661,76			40,23	44.116,12	40,86	44.805,52	18,91	20.740,12		
17	SISTEMA DE TRATAMENTO - TANQUES SÉPTICOS	0,72	40.182,43										



IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE
AVENIDA ENGº GENTIL TAVARES DA MOTA, Nº 1166
GETÚLIO VARGAS ARACAJU-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00026

BDI: 25,95%

Ref : Agosto/2013-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
18	SISTEMA DE TRATAMENTO - FILTRO	1,07	59.460,62										
19	SISTEMA DE TRATAMENTO - INTERLIGAÇÃO ENTRE FILTRO E WETLAND	0,02	901,17										
20	SISTEMA DE TRATAMENTO - WETLAND	1,02	56.870,59										
21	SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	0,43	23.948,59										
22	REDE DE ESGOTO - IMPLANTAÇÃO	1,05	58.140,18					11,81	6.865,55	37,97	22.078,21	28,48	16.558,67
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	5.558.886,06	6,70	372.682,03	6,13	340.783,86	5,64	313.569,62	9,57	532.239,29	13,27	737.606,52
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	5.558.886,06	6,70	372.682,03	12,83	713.465,89	18,47	1.027.035,51	28,04	1.559.274,80	41,31	2.296.881,32



IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE
AVENIDA ENGº GENTIL TAVARES DA MOTA, Nº 1166
GETÚLIO VARGAS ARACAJU-SE CNPJ :

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRATIVOS	8,1	450.177,86	1,02	4.571,15	0,70	3.164,64	0,70	3.164,64	0,94	4.219,52	0,78	3.516,27
02	PREDIO DA ESCOLA	47,53	2.642.046,28	17,07	450.963,41	13,33	352.224,35	10,51	277.784,17	7,20	190.293,63	5,07	133.976,00
03	CASA DE GÁS	0,08	4.369,28										
04	QUIOSQUES (4 UN)	1,11	61.467,68										
05	BLOCO DE APOIA A TERCEIROS	1,05	58.156,31	6,22	3.616,66	19,84	11.535,89	28,71	16.699,37	45,23	26.304,39		
06	LIXEIRA	0,34	18.692,04					56,46	10.554,28	43,54	8.137,76		
07	SERVIÇOS DE GERAIS DO CAMPUS	2,89	160.673,52	9,26	14.876,04	4,42	7.096,27	4,42	7.096,27			5,46	8.768,80
08	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	1,94	107.737,60									50,00	53.868,85
09	SUBESTAÇÃO ABRIGADA 1000 KVA E GERADOR DE EMERGENCIA DE 200 KVA	2,88	159.835,28					9,72	15.537,53	29,16	46.612,58	39,44	63.042,08
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,79	544.063,32	10,93	59.489,67	27,22	148.114,94	25,05	136.269,91	21,17	115.188,05	5,22	28.395,00
11	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM e ACESSIBILIDADE	10,61	590.054,20	31,02	183.025,18								
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	2,2	122.154,39			10,19	12.448,25	34,11	41.664,02	55,70	68.042,12		
13	CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO ABRIGADA	1,36	75.607,36			16,90	12.777,41	33,05	24.991,56	50,05	37.838,39		
14	REDE HIDRÁULICA - DISTRIBUIÇÃO	0,51	28.215,32										
15	RESERVATÓRIO ELEVADO - 100 M³ (FUNDAÇÕES-SAPATAS)	3,35	186.470,28										
16	RESERVATÓRIO INFERIOR - 100 M³	1,97	109.661,76										
17	SISTEMA DE TRATAMENTO - TANQUES SÉPTICOS	0,72	40.182,43							40,00	16.072,97	60,00	24.109,46



IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE
AVENIDA ENGº GENTIL TAVARES DA MOTA, Nº 1166
GETÚLIO VARGAS ARACAJU-SE CNPJ :

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
18	SISTEMA DE TRATAMENTO - FILTRO	1,07	59.460,62									40,00	23.784,24
19	SISTEMA DE TRATAMENTO - INTERLIGAÇÃO ENTRE FILTRO E WETLAND	0,02	901,17										
20	SISTEMA DE TRATAMENTO - WETLAND	1,02	56.870,59									50,00	28.435,32
21	SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	0,43	23.948,59										
22	REDE DE ESGOTO - IMPLANTAÇÃO	1,05	58.140,18	21,74	12.637,75								
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	5.558.886,06	13,12	729.179,86	9,85	547.361,75	9,60	533.761,75	9,22	512.709,41	6,62	367.896,02
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	5.558.886,06	54,43	3.026.061,18	64,28	3.573.422,93	73,88	4.107.184,68	83,10	4.619.894,09	89,72	4.987.790,11



IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE
AVENIDA ENGº GENTIL TAVARES DA MOTA, Nº 1166
GETÚLIO VARGAS ARACAJU-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00026

BDI: 25,95%

Ref : Agosto/2013-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRATIVOS	8,1	450.177,86	0,43	1.933,95	9,44	42.495,09						
02	PREDIO DA ESCOLA	47,53	2.642.046,28	4,64	122.531,80	4,44	117.073,42						
03	CASA DE GÁS	0,08	4.369,28										
04	QUIOSQUES (4 UN)	1,11	61.467,68										
05	BLOCO DE APOIA A TERCEIROS	1,05	58.156,31										
06	LIXEIRA	0,34	18.692,04										
07	SERVIÇOS DE GERAIS DO CAMPUS	2,89	160.673,52	10,92	17.537,59	57,27	92.050,85						
08	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	1,94	107.737,60	50,00	53.868,75								
09	SUBESTAÇÃO ABRIGADA 1000 KVA E GERADOR DE EMERGENCIA DE 200 KVA	2,88	159.835,28	21,68	34.643,09								
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,79	544.063,32										
11	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM e ACESSIBILIDADE	10,61	590.054,20										
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	2,2	122.154,39										
13	CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO ABRIGADA	1,36	75.607,36										
14	REDE HIDRÁULICA - DISTRIBUIÇÃO	0,51	28.215,32										
15	RESERVATÓRIO ELEVADO - 100 M³ (FUNDAÇÕES-SAPATAS)	3,35	186.470,28										
16	RESERVATÓRIO INFERIOR - 100 M³	1,97	109.661,76										
17	SISTEMA DE TRATAMENTO - TANQUES SÉPTICOS	0,72	40.182,43										



IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE
AVENIDA ENGº GENTIL TAVARES DA MOTA, Nº 1166
GETÚLIO VARGAS ARACAJU-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00026

BDI: 25,95%

Ref : Agosto/2013-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
18	SISTEMA DE TRATAMENTO - FILTRO	1,07	59.460,62	60,00	35.676,38								
19	SISTEMA DE TRATAMENTO - INTERLIGAÇÃO ENTRE FILTRO E WETLAND	0,02	901,17	100,00	901,17								
20	SISTEMA DE TRATAMENTO - WETLAND	1,02	56.870,59	50,00	28.435,27								
21	SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	0,43	23.948,59	100,00	23.948,59								
22	REDE DE ESGOTO - IMPLANTAÇÃO	1,05	58.140,18										
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	5.558.886,06	5,75	319.476,59	4,53	251.619,36						
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	5.558.886,06	95,47	5.307.266,70	100,00	5.558.886,06						



IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE
AVENIDA ENGº GENTIL TAVARES DA MOTA, Nº 1166
GETÚLIO VARGAS ARACAJU-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00024

BDI: 18,21%

Ref : Agosto/2013-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01	SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAMPUS ITABAIANA - BDI DIFERENCIADO	100	931.349,38					6,73	62.662,85	13,46	125.325,69	13,46	125.325,69		
01.01	DIVISORIAS	100	931.349,38					6,73	62.662,85	13,46	125.325,69	13,46	125.325,69		
TOTAL SIMPLES =====>				100,00	931.349,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73	62.662,85	13,46	125.325,69	13,46	125.325,69
TOTAL ACUMULADO =====>				100,00	931.349,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73	62.662,85	20,19	187.988,54	33,65	313.314,23



IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE
 AVENIDA ENGº GENTIL TAVARES DA MOTA, Nº 1166
 GETÚLIO VARGAS ARACAJU-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00024

BDI: 18,21%

Ref : Agosto/2013-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAMPUS ITABAIANA - BDI DIFERENCIADO	100	931.349,38	21,64	201.586,45	9,82	91.453,00	8,36	77.855,08			26,54	247.140,62
01.01	DIVISORIAS	100	931.349,38	21,64	201.586,45	9,82	91.453,00	8,36	77.855,08			26,53	247.140,62
				21,64%		9,82%		8,36%				26,53%	
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	931.349,38	21,64	201.586,45	9,82	91.453,00	8,36	77.855,08	0,00	0,00	26,54	247.140,62
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	931.349,38	55,29	514.900,68	65,11	606.353,68	73,47	684.208,76	73,47	684.208,76	100,01	931.349,38



- SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAMPUS
ITABAIANA - BDI DIFERENCIADO - Agosto/2013

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE
AVENIDA ENGº GENTIL TAVARES DA MOTA, Nº 1166
GETÚLIO VARGAS ARACAJU-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00024

BDI: 18,21%

Ref : Agosto/2013-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAMPUS ITABAIANA - BDI DIFERENCIADO	100	931.349,38			-0,01							
01.01	DIVISORIAS	100	931.349,38										
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	931.349,38	0,00	0,00	-0,01	0,00						
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	931.349,38	100,01	931.349,38	100,00	931.349,38						