



IFS- Instituto Federal de Sergipe  
 Av. Eng. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
 Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0003-63

Ref : Julho/2016-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CANTEIRO DE OBRAS	11,98	61.811,34	22,57	13.949,88	13,19	8.152,70	27,88	17.231,57	27,91	17.251,11	8,45	5.226,08
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	95,46	58.992,02	20,04	12.388,32	13,19	8.152,70	27,88	17.231,57	27,45	16.966,11	6,90	4.253,32
				21,00%		13,82%		29,21%		28,76%		7,21%	
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,71	2.303,72	2,11	1.303,76					0,46	285,00	1,14	714,96
				56,59%						12,37%		31,04%	
01.03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,83	515,60	0,42	257,80							0,41	257,80
				50,00%								50,00%	
02	REFORMA	88,02	454.342,05	18,85	85.646,29	14,42	65.499,04	30,23	137.345,34	29,34	133.324,53	7,16	32.526,85
02.01	GINÁSIO	100	454.342,05	18,85	85.646,29	14,42	65.499,04	30,23	137.345,34	29,34	133.324,53	7,16	32.526,85
				18,85%		14,42%		30,23%		29,34%		7,16%	
02.01.001	COBERTURA	1,05	4.596,04	1,05	4.596,04								
				100,00%									
02.01.002	ESQUADRIAS_FACHADA	0,43	1.940,54							0,43	1.940,54		
										100,00%			
02.01.003	PAVIMENTAÇÃO	10,52	47.794,65	4,21	19.117,86	2,63	11.948,67	2,63	11.948,67			1,05	4.779,45
				40,00%		25,00%		25,00%				10,00%	
02.01.004	ELÉTRICA	15,76	71.570,60	9,83	44.651,72	5,93	26.918,88						
				62,39%		37,61%							
02.01.004.001	LUMINÁRIAS	5,93	26.918,88			5,93	26.918,88						
						100,00%							
02.01.004.002	ELETRODUTOS E ACESSÁRIOS	3,29	14.931,62	3,29	14.931,62								
				100,00%									
02.01.004.003	CAIXA DE PASSAGEM	0,1	445,14	0,10	445,14								
				100,00%									
02.01.004.004	INSTALAÇÕES_ELÉTRICAS	0,08	411,96	0,08	411,96								
				100,00%									
02.01.004.005	QUADRO E DIJUNTORES	1,01	4.552,64	1,01	4.552,64								
				100,00%									
02.01.004.006	FIOS E CABOS	4,85	22.061,96	4,85	22.061,96								
				100,00%									
02.01.004.007	MALHA DE ATERRAMENTO	0,5	2.248,40	0,50	2.248,40								
				100,00%									



IFS- Instituto Federal de Sergipe  
 Av. Eng. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
 Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0003-63

Ref : Julho/2016-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS			
				(% )	VALOR	(% )	VALOR	(% )	VALOR	(% )	VALOR	(% )	VALOR		
02.01.005	PINTURA	3,87	17.581,90							1,10	5.014,60	2,77	12.567,30		
										28,52%		71,48%			
02.01.005.001	GENERALIDADES	1,28	5.817,89							1,10	5.014,60	0,18	803,29		
										86,19%		13,81%			
02.01.005.002	PAREDES EXTERNAS	2,59	11.764,01									2,59	11.764,01		
												100,00%			
02.01.006	FACHADA	26,38	119.791,79					11,06	50.261,19	15,32	69.530,60				
								41,96%		58,04%					
02.01.007	MARQUISE	0,16	715,27							0,16	715,27				
										100,00%					
02.01.008	ACESSIBILIDADE REFEITÓRIO_GINÁSIO	6,09	27.721,32			1,22	5.538,25	4,87	22.183,07						
						19,98%		80,02%							
02.01.009	REFORMA_VESTIÁRIOS	34,86	158.614,70	3,80	17.280,67	4,64	21.093,24	11,65	52.952,41	12,35	56.123,52	2,42	11.164,86		
				10,89%		13,30%		33,38%		35,38%		7,05%			
02.01.009.001	FEMININO	7,91	35.969,25	1,91	8.670,26	0,01	29,07	1,55	7.028,75	3,77	17.117,17	0,67	3.124,00		
				24,10%		0,08%		19,54%		47,59%		8,69%			
02.01.009.002	MASCULINO	8,28	37.727,68	1,90	8.610,41	0,15	681,64	1,78	8.095,26	3,64	16.554,11	0,81	3.786,26		
				22,82%		1,81%		21,46%		43,88%		10,03%			
02.01.009.003	PAVIMENTAÇÃO INTERNA_RAMPAS_CALÇADAS	3,23	14.697,62					1,62	7.348,82	1,61	7.348,80				
								50,00%		50,00%					
02.01.009.004	DEMOLIÇÕES_E_REVISÕES	2,75	12.517,02			0,72	3.254,73	0,72	3.286,14	0,72	3.286,13	0,59	2.690,02		
						26,00%		26,25%		26,25%		21,50%			
02.01.009.005	PINTURA	0,47	2.146,64							0,24	1.073,33	0,23	1.073,31		
										50,00%		50,00%			
02.01.009.006	INSTALAÇÕES_HIDRÁLICAS	0,87	3.990,10			0,87	3.990,10								
						100,00%									
02.01.009.007	INSTALAÇÕES_SANITÁRIAS	11,13	50.583,85			2,89	13.137,70	5,99	27.193,44	2,25	10.252,71				
						25,97%		53,76%		20,27%					
02.01.009.008	INTALAÇÕES_ELÉTRICAS	0,22	982,54							0,11	491,27	0,11	491,27		
										50,00%		50,00%			
02.01.010	RESÍDOS_DA_CONSTRUÇÃO_LIMPEZA_GERAL	0,88	4.015,24									0,88	4.015,24		
												100,00%			
TOTAL SIMPLES =====>				100,00	516.153,39	19,30	99.596,17	14,27	73.651,74	29,95	154.576,91	29,17	150.575,64	7,31	37.752,93
TOTAL ACUMULADO =====>				100,00	516.153,39	19,30	99.596,17	33,57	173.247,91	63,52	327.824,82	92,69	478.400,46	100,00	516.153,39



IFS- Instituto Federal de Sergipe  
Av. Eng. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0003-63

Ref : Julho/2016-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	
01	PISO_DE_POIURETANO_GINÁSIO_DE_ESPORTES	100	140.752,00							100,00	140.752,00			
01.01	PISO_POLIURETANO	100	140.752,00							100,00	140.752,00			
											100,00%			
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	140.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	140.752,00	0,00	0,00	
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	140.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	140.752,00	100,00	140.752,00	