

RETIFICAÇÃO DE CRONOGRAMAS DE EDITAIS PROPEX 2017

Aracaju, 12 de abril de 2018.

Considerando problemas técnicos ocorridos no acesso à rede do IFS, para que os avaliadores externos pudessem concluir as avaliações através do SISPUBLI dos projetos submetidos aos programas de pesquisa, extensão e inovação (PIBEX, PIBIC, PIBIC JR, PIBITI, PIEI, IFS Sustentável, IFSTEC, PPTAE, Produtividade e Tecnologia Assistiva) referentes aos editais 2017, retificamos os respectivos cronogramas, conforme o seguinte:

ATIVIDADES	DATAS
Submissão dos Projetos (através do Sistema de Publicações)	01/12/2017 a 26/02/2018
Avaliação e Seleção dos Projetos	02/12/2017 a 16/04/2018
Divulgação do Resultado parcial	17/04/2018
Recursos administrativos	18 e 19/04/2018
Avaliação dos Recursos	19/04/2018
Divulgação do Resultado Final	20/04/2018
Inscrição do(s) aluno(s) bolsistas(s) (através do SisPubli)	21 a 30/04/2018
Início da execução dos Projetos	02/05/2018
Entrega do Relatório Parcial (através do SisPubli)	02 a 19/10/2018
Término da Execução do Projeto, uso do Auxílio Financeiro e da Concessão das Bolsas para Alunos	02/03/2019
Entrega do Relatório Final com prestação de contas; Artigo e banner (através do SisPubli)	03/03/2019 a 03/04/2019

Pró-reitoria de Pesquisa e Extensão
PROPEX