



**CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas**  
Av. Adélia Franco, 335 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :  
13.006.572/0001-20

LABORATÓRIOS SOCORRO  
LABORATÓRIOS SOCORRO  
..., ... SOCORRO-SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

Cod. do Empreendimento: 00009

Cod. da Obra: 01

BDI: 23,54% 24/09/2021

Ref : Fevereiro/2022-: Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	LABORATÓRIOS DE MÁQUINAS E QUALIDADE - CAMPUS SOCORRO	100	67.041,08	4,82	3.228,05	20,00	13.408,23	30,00	20.112,34	30,00	20.112,34	12,59	8.442,12
				4,82%		20,00%		30,00%		30,00%		12,59%	
01.001	LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS E ACIONAMENTOS	32,02	21.448,97	3,20	2.144,90	6,40	4.289,80	9,60	6.434,70	9,60	6.434,70	3,22	2.144,87
				10,00%		20,00%		30,00%		30,00%		10,00%	
01.002	LABORATÓRIO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E QUALIDADE	16,14	10.831,46	1,62	1.083,15	3,23	2.166,30	4,85	3.249,43	4,85	3.249,43	1,59	1.083,15
				10,00%		20,00%		30,00%		30,00%		10,00%	
01.003	ALIMENTADORES	51,84	34.760,65			10,37	6.952,13	15,55	10.428,20	15,55	10.428,20	7,78	5.214,10
						20,00%		30,00%		30,00%		15,00%	
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	67.041,08	4,82	3.228,05	20	13.408,23	30	20.112,34	30	20.112,34	12,59	8.442,12
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	67.041,08	4,82	3.228,05	24,82	16.636,28	54,82	36.748,62	84,82	56.860,96	97,41	65.303,08