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REITORIA

PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO - REITORIA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - PROAD 

 

MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01: Planejamento Deficiente

PROBABILIDADE: (   x  ) BAIXA                                  (     )  MÉDIA                       (      ) ALTA

IMPACTO: (     ) BAIXA                                    (     )  MÉDIA                       (   x  ) ALTA

Id DANOS POTENCIAIS

1. CAUSA:  Equipe de planejamento com pouco conhecimento sobre a demanda

1. CONSEQUÊNCIA: Pouca aderência do mercado local a prestação do serviço 

Id AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL

1. Realizar planejamento eficiente e
quantificar adequadamente o objeto Diretoria de Licitações

1d AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL

1. Revisão de quantitativos DADM/PROAD

 

RISCO 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado

PROBABILIDADE: (  x   ) BAIXA                                  (     )  MÉDIA                       (      ) ALTA

IMPACTO: (     ) BAIXA                                  (  x  )  MÉDIA                       (      ) ALTA

Id DANOS POTENCIAIS

1. CAUSAS: Falha na descrição da execução do serviço e requisitos da contratação

1.
CONSEQUÊNCIA: U9lização, por parte da CONTRATADA, de serviços de baixa
qualidade

Id AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL
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1.
Elaborar adequadamente o termo de
referência conforme as características do
objeto contratado

Diretoria de Administração/PROAD

1d AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL

1. Refazer o Termo de Referência Diretoria de Administração/PROAD

FASES DE ANÁLISES ELEIÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 03: Licitação Fracassada

PROBABILIDADE: (   x  ) BAIXA                                  (     )  MÉDIA                       (      ) ALTA

IMPACTO: (     ) BAIXA                                  (   x  )  MÉDIA                       (      ) ALTA

Id DANOS POTENCIAIS

1. CAUSA: Valor referencial do serviço abaixo do praticado no mercado

1. CONSEQUÊNCIA: Pouco interesse dos fornecedores

Id AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL

1. Realização de pesquisa de preço local  Diretoria de Licitações

1d AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL

1.
Verificar preços pra9cados com os
fornecedores

Diretoria de Licitações

 

Risco 4: Indisponibilidade financeira

PROBABILIDADE: (     ) BAIXA                              (   x  )  MÉDIA                       (      ) ALTA

IMPACTO: (     ) BAIXA                               (      )  MÉDIA                       (  x  ) ALTA

Id DANOS POTENCIAIS

1. CAUSA : Corte orçamentário

1. CONSEQUÊNCIA: A não contratação do objeto licitado

Id AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL

1
Planejamento financeiro para
Contratações

PROAD

Id AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL

 Reprogramação de Planejamento financeiro
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RISCO 5 Atraso na contratação

PROBABILIDADE: (   x  ) BAIXA                              (     )  MÉDIA                       (      ) ALTA

IMPACTO (     ) BAIXA                              (   x  )  MÉDIA                       (      ) ALTA

Id DADOS POTENCIAIS

1. CAUSA: Falta de empenho vigente

1. CONSEQUÊNCIA: Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado

Id ACOES PREVENTIVAS RESPONSÁVEL

1 Planejamento Financeiro PROAD

Id AÇÕES DE CONTINGÊNCIAS RESPONSÁVEL

1 Reservar os recursos com antecedência PROAD

 

RISCO 6: Execução do objeto em desacordo com o acordado

PROBABILIDADE (     ) BAIXA                              (  x   )  MÉDIA                       (      ) ALTA

IMPACTO (     ) BAIXA                              (     )  MÉDIA                       (   x   ) ALTA

Id DADOS POTENCIAIS

1 CAUSA: Falta de acompanhamento da fiscalização

1 CONSEQUÊNCIA: Prejuízo ao erário

Id AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL

1

Elaboração do termo de
referência e Especificações

técnicas adequadas;
Fiscalização de Contrato;
Fiscalização da entrega.

PROAD/Fiscalização de contratos

Id AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL

1 Sanções e penalidades previstas no Contrato

 

UNIDADE SUPRIDORA DA PORTARIA Nº 373/2023

INTEGRANTE
REQUISITANTE

INTEGRANTE
TÉCNICO

INTEGRANTE ADMINISTRATIVO

Alexandre Melo Diniz
Alexandre Melo
Diniz

Andreia dos Santos Almeida
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Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE MELO DINIZ, Chefe, em 17/02/2023, às 08:24,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0184705 e o
código CRC EE195E5E.

Referência: Processo nº 23060.000168/2023-19 SEI nº 0184705
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