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REITORIA
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - PROAD

MAPA DE RISCO

FASE DE ANALISE
PLANEJAMENTO DA CONTRATAGCAO

RISCO 01: Planejamento Deficiente

PROBABILIDADE: ([NENSE:TYY: ) MEDIA

(

( )ALTA

IMPACTO: ) BAIXA () MEDIA ( x )ALTA

DANOS POTENCIAIS

CAUSA: Equipe de planejamento com pouco conhecimento sobre a demanda
CONSEQUENCIA: Pouca aderéncia do mercado local a prestagdo do servico
“ ACAO PREVENTIVA RESPONSAVEL

Realizar planejamento eficiente e
quantificar adequadamente o objeto

ACAO DE CONTINGENCIA RESPONSAVEL

1. Revisao de quantitativos DADM/PROAD

Diretoria de L|C|tagoes

RISCO 02: Elaboracao do Termo de Referéncia inadequado

( (

VMDY ( x ) BAIXA ) MEDIA

) ALTA

IMPACTO: ) BAIXA ( x ) MEDIA ( )ALTA

DANOS POTENCIAIS

CAUSAS: Falha na descricdo da execugdo do servico e requisitos da contratacdo

CONSEQUENCIA: Utilizacdo, por parte da CONTRATADA, de servicos de baixa
gualidade

— ACAO PREVENTIVA RESPONSAVEL




Elaborar adequadamente o termo de
referéncia conforme as caracteristicas do |Diretoria de Administragdio/PROAD
objeto contratado

ACAO DE CONTINGENCIA RESPONSAVEL

Refazer o Termo de Referéncia Diretoria de Administragado/PROAD

FASES DE ANALISES ELEICAO DO FORNECEDOR

RISCO 03: Licitagdo Fracassada

PROBABILIDADE: ([NENSE:TYY: () MEDIA ( )ALTA

IMPACTO: () BAIXA ( x ) MEDIA ( )ALTA

“ DANOS POTENCIAIS

CAUSA: Valor referencial do servico abaixo do praticado no mercado

1. CONSEQUENCIA: Pouco interesse dos fornecedores

“ ACAO PREVENTIVA RESPONSAVEL

Realizagdao de pesquisa de preco local

Diretoria de Licitagoes

- ACAO DE CONTINGENCIA RESPONSAVEL

Diretoria de Licitagdes

Verificar precos praticados com os
fornecedores

Risco 4: Indisponibilidade financeira

PROBABILIDADE: (NEEE:Y\Y ( x ) MEDIA ( )ALTA

IMPACTO: ) BAIXA ) MEDIA ( x )ALTA

R T S —
1. CAUSA : Corte orcamentadrio

CONSEQUENCIA: A ndo contratacdo do objeto licitado
R — e —

Planejamento financeiro para
Contratacgoes

_ ACAO DE CONTINGENCIA RESPONSAVEL

Reprogramacdo de Planejamento financeiro

PROAD




RISCO 5 Atraso na contratagao

PROBABILIDADE: ( x ) BAIXA () MEDIA ( )ALTA
IMPACTO () BAIXA ( x ) MEDIA ( )ALTA

“ DADOS POTENCIAIS

1. CAUSA: Falta de empenho vigente
CONSEQUENCIA: Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado

ACOES PREVENTIVAS RESPONSAVEL

_ lanejamento Financeiro PROAD
“ ACOES DE CONTINGENCIAS RESPONSAVEL
1 Reservar os recursos com antecedéncia | PROAD

RISCO 6: Execucdo do objeto em desacordo com o acordado

( x ) MEDIA

) BAIXA

(

) ALTA

PROBABILIDADE (

IMPACTO ) BAIXA ) MEDIA ( x )ALTA

I O
1 CAUSA: Falta de acompanhamento da fiscalizagao
CONSEQUENCIA: Prejuizo ao erario
I T ——

Elaboracdo do termo de
referéncia e Especificacdes
1 técnicas adequadas; PROAD/Fiscalizagao de contratos
Fiscalizacdo de Contrato;
Fiscalizacdo da entrega.

“ A(;AO DE CONTINGENCIA RESPONSAVEL
SancGes e penalidades previstas no Contrato

UNIDADE SUPRIDORA DA PORTARIA N2 373/2023

INTEGRANTE INTEGRANTE
REQUISITANTE TECNICO

INTEGRANTE ADMINISTRATIVO

. . |Alexandre Melo . .
Alexandre Melo Diniz Dini Andreia dos Santos Almeida
iniz




Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE MELO DINIZ, Chefe, em 17/02/2023, as 08:24,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 3¢, do art. 42 e art. 122 do Decreto n?
10.543, de 13 de novembro de 2020.
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& acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 0184705 e o
codigo CRC EE195ES5E.

Referéncia: Processo n2 23060.000168/2023-19 SEI n2 0184705


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

	Mapa de Risco Anexo III_Transporte rodoviário (0184705)

