
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00033

Ref : Moeda : R$
ITEM SERVIÇOS

(%) VALOR

IFS- Instituto Federal de Sergipe
Av. Eng. Gentil Tavares da Mota, 1166  Getúlio VargasAracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0003-63

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Janeiro/2016-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E CONTENÇÃO LONGITUDINAL DE ACESSO AOBLOCO DIDÁTICO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS
146.521,0020,99 20,38 29.854,52 17,64 25.848,4301 17,64 25.848,43 17,64 25.848,43 17,64 25.848,43

     
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

84.089,2257,47 5,74
10,00%

8.408,93 11,48
20,00%

16.817,8401.01 11,48 16.817,84
20,00% 20,00%

11,48 16.817,84 11,48 16.817,84
20,00%     

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
697,100,48 0,24

50,00%
348,5501.02

     
CANTEIRO DE OBRAS

16.581,7411,33 11,33
100,00%

16.581,7401.03
     

FRETE
45.152,9430,72 3,08

10,00%
4.515,30 6,16

20,00%
9.030,5901.04 6,16 9.030,59

20,00% 20,00%
6,16 9.030,59 6,16 9.030,59

20,00%     
Areia fina - posto jazida/fornecedorr (sem
frete) 8.351,055,68 0,57

10,00%
835,11 1,14

20,00%
1.670,2101.04.001 1,14 1.670,21

20,00% 20,00%
1,14 1.670,21 1,14 1.670,21

20,00%     
Areia grossa - posto jazida/fornecedor (sem
frete) 8.431,335,74 0,58

10,00%
843,13 1,15

20,00%
1.686,2701.04.002 1,15 1.686,27

20,00% 20,00%
1,15 1.686,27 1,15 1.686,27

20,00%     
Areia media - posto jazida/fornecedor (sem
frete) 1.235,100,84 0,08

10,00%
123,51 0,17

20,00%
247,0201.04.003 0,17 247,02

20,00% 20,00%
0,17 247,02 0,17 247,02

20,00%     
Pedra britada n.1 (posto pedreira/fornecedor,
sem frete) 32,190,02 10,00%

3,22
20,01%

6,4401.04.004 6,44
20,01% 20,01%

6,44 6,44
20,01%     

Pedra britada n.2 (posto pedreira/fornecedor,
sem frete) 76,700,05 0,01

10,00%
7,67 0,01

20,00%
15,3401.04.005 0,01 15,34

20,00% 20,00%
0,01 15,34 0,01 15,34

20,00%     
Pedra britada n.3 (posto pedreira/fornecedor,
sem frete) 4,310 9,98%

0,43
19,95%

0,8601.04.006 0,86
19,95% 19,95%

0,86 0,86
19,95%     

Pedra-de-mão ou pedra rachão p/ muro
arrimo/fundação/enrocamento etc - posto
pedreira / fornecedor (sem frete)

27.022,2618,39 1,84
10,00%

2.702,23 3,69
20,00%

5.404,4501.04.007 3,69 5.404,45
20,00% 20,00%

3,69 5.404,45 3,69 5.404,45
20,00%     

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
9.055,731,3 100,00 9.055,7302

     
TERRAPLENAGEM

9.055,73100 100,00
100,00%

9.055,7302.01
     

PAVIMENTAÇÃO
108.768,4015,5803 44,89 48.822,44 36,74 39.963,98 18,37 19.981,98

     
SERVIÇOS PRELIMINARES

8.858,468,1503.01 8,15 8.858,46
100,00%     

PAVIMENTAÇÃO
99.909,9491,8503.02 36,74 39.963,98

40,00% 40,00%
36,74 39.963,98 18,37 19.981,98

20,00%     
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00033

Ref : Moeda : R$
ITEM SERVIÇOS

(%) VALOR

IFS- Instituto Federal de Sergipe
Av. Eng. Gentil Tavares da Mota, 1166  Getúlio VargasAracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0003-63

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Janeiro/2016-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E CONTENÇÃO LONGITUDINAL DE ACESSO AOBLOCO DIDÁTICO

PASSEIO
52.619,827,5404 60,00 31.571,89

     
PASSEIO

52.619,8210004.01 60,00 31.571,89
60,00%     

MURO DE CONTENÇÃO
377.578,4254,09 25,00 94.394,6105 25,00 94.394,61 25,00 94.394,61 25,00 94.394,59

     
MURO

377.578,42100 25,00
25,00%

94.394,6105.01 25,00 94.394,61
25,00% 25,00%

25,00 94.394,61 25,00 94.394,59
25,00%     

DESLOCAMENTO DE REDE MT E BT PARA PAVIMENTAÇÃO
3.498,060,5 100,00 3.498,0606

     
DESLOCAMENTO DE ESTRUTURAS

3.310,5694,66 94,66
100,00%

3.310,5606.01
     

DESLOCAMENTO DE CABOS
187,505,34 5,34

100,00%
187,5006.02

     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31698.041,43 29.854,52 132.796,83 169.065,48100,00 4,28 19,02 24,22 22,95 24,61160.207,02 171.796,89
100,00 698.041,43 4,28 29.854,52 23,30 162.651,35 47,52 331.716,83 70,47 491.923,85 95,08 663.720,74TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00033

Ref : Moeda : R$
ITEM SERVIÇOS

(%) VALOR

IFS- Instituto Federal de Sergipe
Av. Eng. Gentil Tavares da Mota, 1166  Getúlio VargasAracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0003-63

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Janeiro/2016-1
6º MÊS

PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E CONTENÇÃO LONGITUDINAL DE ACESSO AOBLOCO DIDÁTICO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS
146.521,0020,99 9,06 13.272,7601

 
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

84.089,2257,47 5,81
10,00%

8.408,9301.01
 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
697,100,48 0,24

50,00%
348,5501.02

 
CANTEIRO DE OBRAS

16.581,7411,3301.03
 

FRETE
45.152,9430,72 3,00

10,00%
4.515,2801.04

 
Areia fina - posto jazida/fornecedorr (sem
frete) 8.351,055,68 0,55

10,00%
835,1001.04.001

 
Areia grossa - posto jazida/fornecedor (sem
frete) 8.431,335,74 0,56

10,00%
843,1201.04.002

 
Areia media - posto jazida/fornecedor (sem
frete) 1.235,100,84 0,08

10,00%
123,5101.04.003

 
Pedra britada n.1 (posto pedreira/fornecedor,
sem frete) 32,190,02 0,02

9,96%
3,2101.04.004

 
Pedra britada n.2 (posto pedreira/fornecedor,
sem frete) 76,700,05 10,00%

7,6701.04.005
 

Pedra britada n.3 (posto pedreira/fornecedor,
sem frete) 4,310 10,22%

0,4401.04.006
 

Pedra-de-mão ou pedra rachão p/ muro
arrimo/fundação/enrocamento etc - posto
pedreira / fornecedor (sem frete)

27.022,2618,39 1,79
10,00%

2.702,2301.04.007
 

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
9.055,731,302

 
TERRAPLENAGEM

9.055,7310002.01
 

PAVIMENTAÇÃO
108.768,4015,5803

 
SERVIÇOS PRELIMINARES

8.858,468,1503.01
 

PAVIMENTAÇÃO
99.909,9491,8503.02
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00033

Ref : Moeda : R$
ITEM SERVIÇOS

(%) VALOR

IFS- Instituto Federal de Sergipe
Av. Eng. Gentil Tavares da Mota, 1166  Getúlio VargasAracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0003-63

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Janeiro/2016-1
6º MÊS

PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E CONTENÇÃO LONGITUDINAL DE ACESSO AOBLOCO DIDÁTICO

PASSEIO
52.619,827,54 40,00 21.047,9304

 
PASSEIO

52.619,82100 40,00
40,00%

21.047,9304.01
 

MURO DE CONTENÇÃO
377.578,4254,0905

 
MURO

377.578,4210005.01
 

DESLOCAMENTO DE REDE MT E BT PARA PAVIMENTAÇÃO
3.498,060,506

 
DESLOCAMENTO DE ESTRUTURAS

3.310,5694,6606.01
 

DESLOCAMENTO DE CABOS
187,505,3406.02

 

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31698.041,43 34.320,69100,00 4,92
100,00 698.041,43100,00 698.041,43TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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