CEMOP

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Publicas

LABORATORIOS SOCORRO
LABORATORIOS SOCORRO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DA OBRA
Cod. do Empreendimento: 00009
Cod. da Obra: 01

Av. Adélia Franco, 335 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ : R SOCORRO-SE BDI: 23,54% 24/09/2021
13.006.572/0001-20 Ref : Fevereiro/2022- Moeda : R$
6° MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 LABORATORIOS DE MAQUINAS E QUALIDADE - CAMPUS 2,59 1.738,00
SOCORRO 100 67.041,08
2,59%
01.001 LABORATORIO DE MAQUINAS ELETRICAS E | l I
ACIONAMENTOS 32,02 21.448,97
01.002 LABORATORIO DE INSTALAGAO ELETRICA E QUALIDADE | | |
16,14 10.831,46
01.003 ALIMENTADORES 2,59] 1.738,02 | |
51,84 34.760,65
5,00%
TOTAL SIMPLES ====>> [100,00 67.041,08| 2,59 1.738,00
TOTAL ACUMULADO ====>> 100,00 67.041,08 100 67.041,08

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe
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